

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目造价咨询服务合同）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	洛宁山水文苑项目造价咨询服务合同					0.00			55370.76	55370.76			0.00	
1.1	总包范围内预算编制及咨询人与总包单位核对造价	145000		0.08%			86516808.73	80%	55370.76	55370.76	38.19%		0.00	付款方式: 1、咨询人完成预算编制及与施工单位核对造价,且咨询人与总包单位书面签字确认后15个工作日内(如因总包单位和委托人无故迟迟不签字的,委托人应该在咨询人完成核对工作后30日内,按合同约定支付费用),委托人付至相应咨询服务费的80%;在委托人另外委托的第三方审计机构对预算编制及造价审计结束后15个工作日内支付剩余款项(若有)。 2、咨询人完成招标控制价及清单编制并将电子版及纸质版(一式2份)发送给委托人后15个工作日内,委托人付至相应咨询服务费的80%;在委托人与中标单位签定相关合同后15个工作日内支付剩余款项(若有)。
2	合计					0.00			55370.76	55370.76	38.19%	据实填写总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:									55370					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

建设单位现场驻场成本负责人:

日期:

施工单位:

日期:

同群收
2024.2.5

梁玉鹏