

关闭窗口 打印 手送资料:有 流水号: 24100229

签证审核

签证编号	LCS1-JA-0068-001	签证名称	S1地下车库顶板回填签证	
签证类型	因项目施工需求	签证日期	2024-01-26	
申请单	地下车库顶板回填签证	关联合同	栾川山水文苑S1地块 地下车库顶板回填工程施工合同	
币种汇率	币种:人民币 汇率:1.00000000	合作伙伴	中岫道路运输(河南)有限公司栾川分公司 类型:工程类	
税率	3.00%			
签证金额	154,615.15	办理期限	2024-01-26	
暂估金额	158,429.73			
施工单位报送金额	0.00			
附件	车库顶板回填签证.pdf			
签证原因	应我方要求,土方单位对原村委会拆除后进行垃圾清运、S1-S2地块之间商业街渣土外运以及S1地块内临时混凝土道路进行破碎外运,产生签证,经成本核算,此签证费用共计154615.15元,另外有19301.14元费用应由总包承担,需从总包进度款中扣除,详见附件,请领导审核。			
费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币) 备注	
55030201 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建 单位工程:栾川S1地块	154,615.15	4,503.35	150,111.80	
经办人意见	应我方要求,土方单位对原村委会拆除后进行垃圾清运、S1-S2地块之间商业街渣土外运以及S1地块内临时混凝土道路进行破碎外运,产生签证,经成本核算,此签证费用共计154615.15元,另外有19301.14元费用应由总包承担,需从总包进度款中扣除,详见附件,请领导审核。 签字:邢濛心 日期:2024-02-27			
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑S1地块->工程技术部			
审批栏	PM项目工程经理意见 同意	签字:胡涛 日期:2024-02-27		
	PM项目成本经理意见 同意	签字:张磊 日期:2024-02-27		
	PM项目总经理意见 同意	签字:徐飞飞 日期:2024-02-27		
	PM区域总意见 同意	签字:徐飞飞 日期:2024-02-27		
	PM工程管理部总监意见 同意	签字:闫明鑫 日期:2024-02-27		
	PM成本管理部总监意见 同意	签字:陈海民 日期:2024-02-27		
	PM地产分管副总裁意见 同意	签字:郭利好 日期:2024-02-27		
	PM执行总裁意见 同意	签字:冯祖辉 日期:2024-02-28		
	PM申请人意见 同意	签字:邢濛心 日期:2024-03-01		

流向 点击折叠

完整流向

序号	发件人/发件日期	当前任务	处理人	签收日期/结束日期	意见	审核意见	公开	处理状态
1		申请人	邢濛心	2024-02-27 11:38 2024-02-27 11:38	应我方要求,土方单位对原村委会拆除后进行垃圾清运、S1-S2地块之间商业街渣土外运以及S1地块内临时混凝土道路进行破碎外运,产生签证,经成本核算,此签证费用共计154615.15元,另外有19301.14元费用应由总包承担,需从总包进度款中扣除,详见附件,请领导审核。 [详细]			处理完毕
2	邢濛心 / 2024-02-27 11:38	项目工程经理	胡涛	2024-02-27 11:40 2024-02-27 13:23	同意 [详细]			处理完毕
3	胡涛 / 2024-02-27 13:23	项目成本经理	张磊	2024-02-27 14:14 2024-02-27 14:15	同意 [详细]			处理完毕
4	张磊 / 2024-02-27 14:15	项目总经理	徐飞飞	2024-02-27 19:08 2024-02-27 19:08	同意 [详细]			处理完毕
5	徐飞飞 / 2024-02-27 19:08	区域总	徐飞飞	2024-02-27 19:10 2024-02-27 19:10	同意 [详细]			处理完毕
6	徐飞飞 / 2024-02-27 19:10	工程管理部总监	闫明鑫	2024-02-27 20:20 2024-02-27 20:20	同意 [详细]			处理完毕