

栾川山水文苑 零星工程任务派发单 (017)

施工任务位置: 1、S7 地块; 2、S1 地块

派发部门: 工程部

派发时间: 2024. 03. 15

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同:

派发任务原因:

- 1、S7 地块封顶仪式条幅制作。
- 2、S1 地块 17#楼西/北边坡支护工程范围内 3 棺坟莹迁移。

派发任务描述:

1. S7 地块封顶仪式条幅制作费用垫付。
- 2、S1 地块 17#楼西/北边坡支护工程范围内 3 棺坟莹迁移费用垫付。

派发任务工期要求: 自接到零星工程任务派发单 24 小时内组织人员准备工作

派发相关部门(签字):

魏晓辉 姜建峰

工程部负责人(签字):

胡

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑 派发零星工程验收确认单 (017)

派发时间: 2024. 3. 15

完工时间: 2024. 4. 2

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S7 地块; 2、S1 地块

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:

1. S7 地块封顶仪式条幅制作费用 ¥5400 元, 此笔费用由海南建虹防水装饰公司垫付完成。
2. S1 地块 17#楼西/北边坡支护工程范围内 3 棺坟茔迁移费用 ¥8640 元, 此笔费用由海南建虹防水装饰公司垫付完成。

验收意见:

- 1、垫付完成。
- 2、以上费用为含税单价, 不需预留质保金。

相关验收人 (签字):



工程部负责人 (签字):



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。