

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额	已审批-实付	隐藏该行
1	洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同					0.00			17848.20	17848.20			0.00	
1.1	洛宁山水文苑项目样板间基础装修合同	59,494.00	1	59494			1	30%	17848.20	17848.20	30.00%		0.00	本项目具体开工时间以甲方发出的书面通知为准,具体如下: 1、合同签订且乙方进场后支付至合同暂定价的30%; 2、工程施工完成后支付至已完工程量的85%; 3、工程全部竣工,经甲方、监理验收合格且配合甲方完成结算后,支付至结算金额的97%。 4、工程剩余金额(即结算金额的3%)留为质保金。工程质保期为1年,自工程全部施工完成,并经甲方、监理及相关部门验收合格之日起开始计算。
2	合计	59494				0.00			17848.20	17848.20	30.00%	据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:									17848					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数
5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本
负责人:

日期: 2019.4.9

施工单位:

梁星星

日期: