

	部门经理:	日期:
项目总经理	意见	日期:
工程管理部	意见	日期:
成本管理部	意见	日期:
大运营中心	意见	日期:
总裁意见		日期:
首席运营官	意见	日期:
首席执行官	意见	日期:
董事会/董事长	意见	日期:

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

保民建筑材料有限公司景观借工明细表

日期	施工内容	技工	普工	机械	材料
2023年5月2日	售楼部门前景观垫层剥离返工	4	1		
2023年5月3日	售楼部门前景观垫层剥离返工	4	1		
2023年5月4日	售楼部门前景观垫层剥离返工	8	1		
2023年5月5日	售楼部门前景观垫层返工, 垃圾清理	4	7		
	晚上加班售楼部门前景观垫层返工, 垃圾清理	3	2		
2023年5月16日	打扫停车场卫生	1	8		
2023年5月17日	打扫停车场卫生和冲洗地面	1	8		
2023年5月18日	景观挖机碰坏道牙维修, 儿童乐园塑胶地坪基层清理, 打扫停车场卫生	6	20		
2023年5月19日	儿童乐园塑胶地坪清理, 打扫停车场卫生	2	18		
2023年5月20日	景观挖机碰坏道牙维修, 打扫停车场卫生	6	10		
2023年5月22日	清理大新伊大街路边垃圾, 打扫售楼部门口卫生	2	14	20型小铲车1个台班; 垃圾外运6车 (8方)	
2023年5月23日	清理停车场周围垃圾	1	9	20型小铲车1个台班;	
2023年5月24日	打扫卫生停车场, 清理垃圾	4	12	20型小铲车1个台班; 垃圾外运4车 (8方)	
2023年5月25日	清理垃圾, 打扫卫生, 洒水车冲洗	1	16	20型小铲车1个台班; 垃圾外运3车 (8方)	洒水8车 (12方)
2023年5月26日	应付检查, 打扫卫生31人, 覆盖景观土方, 土工布5卷; 清理垃圾	2	31	20型小铲车1个台班;	土工布5卷
2023年5月27日	凌晨清理垃圾, 铲车配合, 垃圾外运冲洗停车场	2	10	20型小铲车1个台班; 垃圾外运4车 (8方)	洒水6车 (12方)
2023年5月31日	景观补苗子污染停车场, 打扫、冲洗		2		洒水6车 (12方)
2023年6月7日	停车场打扫、冲洗		2		洒水2车 (12方)
	合计	51	172	铲车6个台班; 垃圾17车	洒水22车

保民建筑材料有限公司景观借工明细表					
日期	施工内容	技工	普工		
2023年6月27日	现场遗留垃圾清理费用分摊	/	/	5280元*1.3=6864元	后附分摊明细表

王保民

李洪强

张少力

垃圾清运费用清单 (最终)

时间	部位	产生费用
2023年6月19日前	3#楼负一层垃圾清运	三轮车垃圾每车 500 元, 共 1500 元 领班一个, 260 元, 十名工人每人 150 元, 共 1500 元 电动三轮车: 一辆, 100 元 合计: 1500+260+1500+100=3360 元
分摊单位	内装 (20%)、外装 (30%)、软装(40%)、景观 (10%)	
2023年6月20日~2023年6月22日	售楼部南侧土方清运	领班一个每天 260 元, 260×2=520 元; 六名工人: 男工三个每人 200 元, 女工三个每人 150 元, 共 200×3×2+150×3×2=1200+900=2100 元 挖机一个台班, 1000 元 合计: 520+2100+1000=3620 元
分摊单位	内装(20%)、外装 (20%)、景观 (60%)	
2023年6月23日~2023年6月24日	1、售楼部东侧 2#楼处垃圾清运 2、售楼部西侧, 3#楼北围挡内垃圾清运 3、临时用水水表井垃圾清运(景观垃圾)	领班一个每天 260 元, 260×2=520 元; 六名工人: 男工三个每人 200 元, 女工三个每人 150 元, 两天共计 200×3×2+150×3×2=1200+900=2100 元 四车垃圾, 每车 500 元, 共 2000 元 合计 520+2100+2000=4620 元
分摊单位	内装(10%)、外装 (30%)、景观 (60%)	
总计费用	3360+3620+4620=11600 元	

分摊金额统计:

景观需分摊: $3360 \times 0.1 + 3620 \times 0.6 + 4620 \times 0.6 = 336 + 2172 + 2772 = 5280$ 元

外装需分摊: $3360 \times 0.3 + 3620 \times 0.2 + 4620 \times 0.3 = 1008 + 724 + 1386 = 3118$ 元

内装需分摊: $3360 \times 0.2 + 3620 \times 0.2 + 4620 \times 0.1 = 672 + 724 + 462 = 1858$ 元

软装需分摊: $3360 \times 0.4 = 1344$ 元

说明: 经与三方黄经理协商, 如各单位能按付款方式支付垃圾清运费用, 黄经理愿意将人工减少一天, 按本次核算结果进行分摊结算。各单位按比例向三方黄永军经理支付费用, 黄经理出具收据。如拒不支付, 则将在不支付垃圾清运费用单位的工程进度款中按 1.3 倍予以扣除。