

成本管理部 意见	<p>根据工程和监督确认工程确认核算. 按价格根据合同价及估 市场价格确认总计 96796元 专业成本管理岗: 胡敏杰 部门经理:</p> <p>日期: 2023-12-27 日期:</p>
项目总经理 意见	<p>日期:</p>
工程管理部 意见	<p>日期:</p>
成本管理部 意见	<p>日期:</p>
大运营中心 意见	<p>日期:</p>
总裁意见	<p>日期:</p>
首席运营官 意见	<p>日期:</p>
首席执行官 意见	<p>日期:</p>
董事会/董事 长意见	<p>日期:</p>

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

增加沥青铺设前



胡敏杰

增加沥青铺设后



增加挡车石

挡车/门墩/广场



直径40公分石球 (重约100公斤)



Handwritten signature




工程场地移交验收表

工程名称：浩德伊河湾

移交部位	浩德伊河湾		
移交单位	郑州保民建筑材料有限公司	移交负责人	王泽民
接收单位	河南浩德新澜置业有限公司	接收负责人	王泽民

场地移交内容



移交情况说明

按上图要求采购挡车石，摆放至上图位置，共计40个。

建设单位意见：

监理单位意见：

接收单位意见：

移交单位意见：

专业负责人：

[Signature]

2022年5月28日

专业监理工程师：

[Signature]

年 月 日

接收负责人：

[Signature]

2022年5月28日

移交负责人：

[Signature]

2022年5月28日

停车场沥青铺设



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 晴 29°C
 地点: 洛阳市·新伊大街

伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 晴 29°C
 地点: 洛阳市·新伊大街



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 晴 28°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路

伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 晴 21°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 晴 21°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路

伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 多云 18°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路



伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 多云 18°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路

伊河湾停车场
 施工区域: 停车场
 拍摄时间: 2023.06.01 星期四
 天气: 多云 18°C
 地点: 洛阳市·牡丹东路