

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-038-004
签证名称	S1-18#楼电梯楼层站增加
签证类型	其他原因
签证日期	2024-04-12
申请单	18#楼楼层站增加
关联合同	栾川山水文苑S1地块电梯设备采购合同
合作伙伴	西继迅达电梯有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	13.00%
签证金额	6,200.00
办理期限	2024-04-24
暂估金额	6,200.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	原设计18#楼电梯停靠站为-1~13层

，现改为-2~13层，单台增加成本为3100元，两台共计增加6200元。详见附件，请领导审核。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->电梯	6,200.00	713.27	5,486.73	