

## 签证审核

签证编号	LFC.C06-JA-007-011
签证名称	总包技术核定单
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2024-04-26
申请单	总包技术核定单
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	0.00
办理期限	2024-04-26
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、2#、3#楼前期筏板变更，防水

做法变更，导致垫层厚度增加；

2、因售楼部示范区施工时，虹吸排水单位不具备进场，将车库顶板做法虹吸排水修改为保护层

3、基础施工砌砖模做法明确范围；

4、售楼部（10#楼）建筑做法明确范围；

5、3#楼东侧及北侧空调板墙体优化变更

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费->建筑工程费->土建	0.00	0.00	0.00	