

集团审计监察部事项约谈确认表

编号：2024_-00

约谈对象	洛阳傲翼电气有限公司
约谈事由	伊河湾项目临电施工结算
约谈日期	2024年7月4日
约谈地点	集团三楼
约谈内容	
针式瓶工程量审减3个，单价100.28元，审减共计300.84元。	
事项确认签字栏	
约谈对象	审计监察人员
签字： 高佳佳	签字：荆亚男
签章：	