

## 签证审核

签证编号	LFC.C06-JA-007-007
签证名称	施工合同外增加
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2023-04-05
申请单	施工合同外增加
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	180,308.12
办理期限	2023-09-03
暂估金额	98,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、施工现场大门外道路铺设钢板

,因乐天路暂不修缮,对钢板进行退场,采用混凝土进行硬化  
 2、配合施工证办理,对售楼部及3#楼进行覆盖;  
 3、硬化村口北侧混凝土道路,配合  
 4、配合安乐小院,提供钢筋模板材料等

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费->建筑工程费->土建	180,308.12	14,887.83	165,420.29	