

工程签证审批单

编号：YHW-23-009

项目名称	伊河湾项目	工程名称	景观抢工		
归属合同	伊河湾项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007		
签证部位	抢工景观园林施工				
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部				
签证内容	<p>内容：</p> <p>根据贵公司于 2023 年 4 月 10 日通知，为保证售楼部按期开业，派工人帮助河南梦景园林工程有限公司抢工售楼部景观园林施工：</p> <p>1、人工工日。</p>				
	序号	时间	工作内容	人工	单价
	1	2023.4.12	景观园林基础施工	技工 9 工日	350 元/工日
	2	2023.4.13	景观园林基础施工	技工 9 工日	350 元/工日
	3	2023.4.14	景观园林基础施工	技工 7.5 工日	350 元/工日
	4	总价			8925 元
<p>图片见附件：</p> <p style="text-align: right;">施工单位经办人:(签字盖章)  日期：</p>					
监理单位意见	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">组市救建工程签证内容符合约定，请建设单位尽快审批</p> <p style="text-align: right;">监理工程师:(签字盖章)  日期：</p>				
项目工程部意见	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">情况属实</p> <p style="text-align: right;">专业工程师或经理： 日期：</p> <p style="text-align: right;">工程总监： 日期：2023.7.7</p>				

成本管理部 意见	该签证费8925元.为包帮楚景园林招工,代为付代扣.替岸下负责 专业成本管理岗 胡敏杰 日期:
项目总经理 意见	日期:
工程管理部 意见	日期:
成本管理部 意见	日期:
大运营中心 意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官 意见	日期:
首席执行官 意见	日期:
董事会/董事 长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

