

工程签证审批单

编号：005

项目名称	伊河湾项目	工程名称	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程
归属合同	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同	合同编号	YHW-JP-035
签证部位	伊河湾示范区停车场		
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司		
签证内容	<p>内容： 为保证售楼部停车场整体观感效果，根据贵公司工程部于2023年5月20日派发任务要求，增加30mm厚沥青及挡车石，铺设范围详见附。</p> <p>1、伊河湾项目停车场增加沥青，为保证与原市政沥青衔接，对原沥青起刨、清理、外运（增加面积以最终结算测量为准）</p> <p>2、伊河湾项目停车场增加30mm厚沥青（增加面积以最终结算测量为准）；</p> <p>3、伊河湾项目停车场挡车石40个（后附图片）；</p> <p>见附件：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位经办人:(签字盖章) <i>王保民</i> 日期: 2023.12.26</p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"><i>经审核上述签证内容符合合同约定并由监理单位审批合格。</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>监理工程师:(签字盖章) <i>马洪伟</i> 日期: 2023.12.26</p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理: <i>魏力</i> 日期:</p> <p>工程总监: <i>李军</i> 日期:</p>		

成本管理部 意见	<p>根据现场收方确认清单核算价格参考合同价及市场价格 核算金额 63035.08元 专业成本管理岗: 胡敏杰 日期: 10月-12-21</p> <p>部门经理: _____ 日期: _____</p>
项目总经理 意见	日期: _____
工程管理部 意见	日期: _____
成本管理部 意见	日期: _____
大运营中心 意见	日期: _____
总裁意见	日期: _____
首席运营官 意见	日期: _____
首席执行官 意见	日期: _____
董事会/董事 长意见	日期: _____


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

增加沥青铺设前



增加沥青铺设后



增加挡车石

挡车/门墩/广场

直径40CM

高43CM



直径40公分石球 (重约100公斤)



工程场地移交验收表

工程名称：浩德伊河湾

移交部位	浩德伊河湾		
移交单位	郑州保民建筑材料有限公司	移交负责人	王保民
接收单位	河南浩德新澜置业有限公司	接收负责人	徐少

场地移交内容

挡车 门墩 广场





直径40CM



直径40公分石球 (重约100公斤)



移交情况说明	按上图要求采购挡车石，摆放至上图位置，共计 40 个。		
--------	-----------------------------	--	--

建设单位意见： 专业负责人：  2023年5月28日	监理单位意见： 专业监理工程师：  年 月 日	接收单位意见： 接收负责人：  2023年5月28日	移交单位意见： 移交负责人：王保民  2023年5月28日
--	---	---	---

停车场沥青铺设

