

# 工程签证审批单

编号：YHW-23-016

项目名称	伊河湾项目	工程名称	10#楼、3#楼北侧地下车库
归属合同	伊河湾项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
签证部位	3#楼北侧地下车库挡水墙砌筑、10#楼 ALC 板修补、10#楼钢套管防水封堵		
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部		


**内容：**  
 根据贵公司于 2023 年 4 月 18 日要求，1、为防止下雨景观土方及泥水流入 3#楼北侧地下车库后浇带，车库顶需砌筑挡水坎。2、10#楼因钢楼梯梯柱安装，对 ALC 进行切割后需修补。根据贵公司于 2023 年 5 月 5 日要求对 10#楼东侧空调穿车库顶板钢套管进行防水封堵。发生的工程量及人工如下：

1、挡水墙工程量。

序号	楼栋	轴线位置	施工内容	工程量	砌筑方量
1	3#楼北侧地下车库挡水坎	AW-B <sup>+</sup> /1-10 轴	墙体砌筑，尺寸 3.15*0.3m	76.7m	2.7612m <sup>3</sup>

2、ALC 修补材料及人工

序号	名称	规格型号 (m)	数量	砌筑方量 (m <sup>3</sup> )	人工
1	10#楼 ALC 板	0.23*3.2*0.2	5	0.736	技工 5 个
2	10#楼 ALC 板	0.4*3.2*0.2	1	0.256	技工 3 个
3	合计			0.992	技工 8 个



3、10#楼东侧空调穿车库顶板钢管进行防水封堵

序号	楼栋	施工内容	材料	人工
1	10#楼	空调穿车库顶板钢套管封堵	4mm 耐根穿刺防水卷材 6 m <sup>2</sup>	技工 4 个

签证内容

图片见附件:



施工单位经办人:(签字盖章)

宋和旭

日期:

监理单位

经常报上述签证内容经甲方审核建设监理单位审核

意见

监理工程师:(签字盖章)

郭峰

日期: 2023.5.9

项目工程部

情况属实

专业工程师或经理:

韩力

日期: 2023.5.9

意见

工程总监:

李军

日期: 2023.5.12

成本管理部

签证测算 4584.94元 详见明细

意见

专业成本管理岗: 胡敏杰

日期: 2023.5.20

部门经理:

日期:

项目总经理

意见

日期:

工程管理部

意见

日期:

成本管理部

意见

日期:

大运营中心

意见

日期:


总裁意见

日期:

首席运营官 意见	日期：
首席执行官 意见	日期：
董事会/董事 长意见	日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。



### 伊河湾工程

**施工区域:** 10#楼北侧地下车库  
**施工内容:** 空调穿车库顶板钢套管防水封堵  
**拍摄时间:** 2023.05.08 16:30  
**天气:**  
**地点:** · 伊河湾  
**施工单位:** 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

附件:

