



工程签证审批单

006
编号：YHW-23-019

项目名称	伊河湾项目	工程名称	3#楼			
归属合同	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007			
签证部位	3#楼一层样板间修改					
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部					
签证内容	<p>内容：</p> <p>根据贵公司于 2023 年 6 月 22 日通知，3#一层楼样板间因精装图纸需求，部分二次结构需变更。</p> <p>变更发生的工程量及人工如下：</p>					
	序号	位置	变更类型	砌体	抹灰	人工
	1	36/M 轴	砌体拆除	1.95*0.8*0.2	0.312	技工 2 人
	2	39/L 轴	砌体拆除	0.6*2.1*0.2	0.252	技工 2 人
	3	40/L 轴	砌体拆除	1.2*2.1*0.2	0.504	技工 2 人
	4	44/H-N 轴	墙体砌筑	3.9*2.28*0.2	3.9*2.28*2	
	5	36/M 轴	墙体砌筑	1.4*2.2*0.2	1.4*2.2*2	
	6	40-42/Q 轴	墙体砌筑	2.3*3.15*0.2	2.3*3.15*2	
	7	36-39/L 轴	墙体砌筑	4.25*4.75*0.2	4.25*4.75*2	
	8	36-39/R 轴	墙体砌筑	7.15*1*0.2	7.15*1	
	9	39-40/R 轴	构造柱	混凝土 0.2*0.2*6.15，模版 0.2*4*6.15		
	10	合计	砌体拆除	拆除 1.068m ³ 砌体，技工 6 人		
			砌体砌筑	9.37m ³		
			砌体抹灰	86.55 m ²		
			混凝土	0.246m ³		
模板			40.375 m ²			


	<p>照片见后附件。</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>施工单位经办人:(签字盖章) <u>王博余</u> 日期:</p>
<p>监理单位 意见</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>情况属实</p> <p>监理工程师:(签字盖章) <u>韩钢强</u> 日期:</p>
<p>项目工程部 意见</p>	<p style="text-align: center;"><u>情况属实</u></p> <p>专业工程师或经理: <u>韩钢强</u> 日期:</p> <p>工程总监: <u>李军</u> 日期: 2023.8.23</p>
<p>成本管理部 意见</p>	<p><u>根据工程确认书核算金额 1264292元</u></p> <p>专业成本管理岗: <u>胡敏杰</u> 日期: 2024.4.10</p> <p>部门经理: 日期:</p>
<p>项目总经理 意见</p>	<p>日期:</p>
<p>工程管理部 意见</p>	<p>日期:</p>
<p>成本管理部 意见</p>	<p>日期:</p>
<p>大运营中心 意见</p>	<p>日期:</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期:</p>

<p>首席运营官 意见</p>	<p>日期：</p>
<p>首席执行官 意见</p>	<p>日期：</p>
<p>董事会/董事 长意见</p>	<p>日期：</p>

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

附件：



中的标注比例:1

