

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	62地块泛光照明设计合同
合作方名称	指南针照明科技（洛阳市）有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	150,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	10,000.00
变更后含税金额	160,000.00
本次变更原因及摘要	<p>现双方在协商一致的基础上，就原合同签订本补充协议。</p> <p>
1、因甲方要求对泛光照明方案进行优化，本协议签订时，乙方已对该项目照明方案重新设计并向甲方提供方案变更后的效果图及施工图。</p> <p>
2、经双方协商，就本协议第一款约定的方案优化事宜，甲方向乙方另行支付服务费人民币10000.00元（大写人民币：壹万元整，含税）。</p> <p>
3、本补充协议为原合同不可分割的组成部分，如与原合同条款有冲突或不一致的，以本补充协议约定的为准；本补充协议未提及的内容及条款，如工程质量、权利义务、违约责任等按原合同执行。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020301 直接成本->前期费用->设计费->方案规划设计费 单位工程：开元壹号五期->62#地->住宅120m以内	150,000.00	0.00	10,000.00	160,000.00	
合计		150,000.00	0.00	10,000.00	160,000.00	