

## 供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	中机十院国际工程有限公司
约谈的供应商类别	<input checked="" type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	62#地块监理延期补充协议
约谈日期	2024. 4. 19
约谈地点	售楼部三楼

## 约谈的内容

经三方约谈，监理延期合同费用及说明如下所示：

监理范围、内容：同原合同。

工程规模：同原合同。




监理期限：暂定为 2023 年 9 月 15 日起至 2025 年 6 月 30 日。

延期追加的监理酬金：

	人数	金额	小计
总监	1	6000	21*6000=12600 0
土建专监	2	5400	21*2*5400=226 800
安装专监	1	5400	21*5400=11340 0
		总计：	466200 元

最终含税报价：466200 元      大写：肆拾陆万陆仟贰佰元整      增值税专用发票税率： 6 %

## 签字确认栏

供应商代表	签字：  电话：138 38851708      日期：2024. 4. 19
我司代表	签字：  2024. 6. 11  2024. 6. 11