

合同结算审批							
项目名称	悠然居项目						合同编号
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目-售楼部软装设计及制作合同			合作方	腾升建筑装饰股份有限公司 类型: 设计类		
合同金额	806,900.00			累计变更金额	0.00		
暂估变更金额	0.00			币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000		
成本报送金额	837,400.00			结算金额	837,400.00		
审计部定审金额	837,400.00						
合同款项明细							
序号	费用项	原始金额	累计已批变更	修改前变更金额	本次变更金额	预计金额	款项说明
1	01030309 直接费->建安工程费->营销设施建造费->售楼部软装工程 单位工程: 项目 产品组合: 住宅->洋房	806,900.00	0.00	30,500.00	30,500.00	837,400.00	
合计		806,900.00	0.00	30,500.00	30,500.00	837,400.00	
经办人意见	1. 竣工验收完成, 满足合同结算约定, 同意办理结算 2. 原合同签订金额: 789900元, 签证变更金额47500元, 累计结算金额837400.00元。 详见附件。						签字: 陈向向 日期: 2023-12-21
经办人部门	集团公司->河南浩鹤龙湖置业有限公司->悠然居项目->招采成本部						
审 批 流 程	PM项目成本经理意见 请领导审批。						签字: 陈向向 日期: 2023-12-21
	PM项目工程经理意见 同意						签字: 张明阳 日期: 2023-12-21
	PM项目总经理意见 同意						签字: 张磊 日期: 2023-12-21
	PM区域总意见 同意						签字: 张磊 日期: 2023-12-21
	PM成本管理部总意见 同意						签字: 陈海民 日期: 2023-12-21
	工程审计专员意见 总价低于合同。因存在部分部品规格不达标, 经双方沟通同意扣除2000元。此合同约定金额为: 835400.00元 (大写: 捌拾叁万伍仟肆佰元整)						签字: 杨林桥 日期: 2024-04-27
	PM集团审计负责人意见 同意						签字: 齐全中 日期: 2024-05-13
	PM地产营销副总意见 同意						签字: 郭利好 日期: 2024-05-15
PM申请人意见 同意						签字: 陈向向 日期: 2024-05-15	