

# 工程签证审批单

编号: 001

项目名称	伊河湾项目	工程名称	伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程
归属合同	伊河湾项目展示区景观停车场及 EPDM 地垫等零星工程合同	合同编号	YHW-JP-035
签证部位	伊河湾示范区抢工		
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司		
签证内容	<p>内容:</p> <p>为保证售楼部按期开放, 示范区占用村口场地, 市政道路拆改等施工内容根据贵公司工程部于 2023 年 5 月 1 日派发任务要求, 施工以下内容及工程量:</p> <p>1、保民建筑材料有限公司综合施工明细表</p> <p>见附件:</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2024.6.26</p>		
监理单位意见	<p>经审核上述签证内容符合合同约定请建设单位审批。</p> <p></p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期: 2024.6.26</p>		
项目工程部意见	<p>情况属实</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.6.26</p> <p>工程总监: _____ 日期: _____</p>		

成本管理部 意见	<p>根据工程监理单位确认，现场核算，市场道路绿化拆除及村口围挡 道路拆除，空补院收面平整及费用合计测算金额48211.99元</p> <p>专业成本管理岗：胡文杰 日期：2024.6.28</p> <p>部门经理： 日期：</p>
项目总经理 意见	日期：
工程管理部 意见	日期：
成本管理部 意见	日期：
大运营中心 意见	日期：
总裁意见	日期：
首席运营官 意见	日期：
首席执行官 意见	日期：
董事会/董事 长意见	日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

保民建筑材料有限公司综合施工明细表（示范区占用村口场地等施工内容）

日期	施工内容	单位	工程量	备注
2023年5月4日	拆除村民门口钢架	个	5.00	普工
2023年5月7日	拆除清理北侧村口绿化带，浇筑路面混凝土；	车	1.00	含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理（垃圾运输车容积8m³）
		m3	6.29	c30混凝土
2023年5月8日	150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路	个	1.00	普工
		台班	0.38	150型皮轮挖
2023年5月9日	北侧村口绿化带拆除，树木拆除，隔离带拆除，垃圾清理，围挡外加宽路面	台班	1.00	150型皮轮挖
		车	7.00	含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理（垃圾运输车容积8m³）
		m3	6.37	c30混凝土
2023年5月10日	150型皮轮挖机吊钢板2块，铺设村口道路	台班	0.38	150型皮轮挖机
2023年5月16日	北侧村口围挡内路面混凝土浇筑，挖机平整压实基底	台班	0.50	60挖机0.5个台班
		m3	11.83	c30混凝土
	售楼部室内楼梯顶喷漆，搭拆活动架，周边防护等	m2	29.43	
	入口水景南边市政人行道连接处南侧路基垃圾清理，平整，修补道牙	个	10.00	普工
2023年5月23日	入口水景南边市政人行道剔凿市政井盖混凝土，清理，调整标高	个	4.00	普工
2023年5月24日	停车场市政配电箱涂鸦	项	1.00	材料费（后附详单）
	晚上拆除市政护栏	个	6.00	普工
2023年5月28日	配合售楼部开放，搬运物品等	个	2.00	普工
2023年5月30日	围挡西侧市政人行道垫层底部垃圾清理，平整	个	10.00	普工
	整理停车场红地毯，运至3号楼地下室，打扫卫生	个	17.00	含运输车辆（车辆不再计费）
2023年5月31日	打扫北侧村口道路卫生	个	4.00	普工
2023年6月1日	移村民项目部门口围挡材料	个	8.00	普工
2023年6月6日、7日	围挡西侧市政人行道混凝土浇筑	m2	91.98	c20混凝土，平均厚度0.2
2023年6月11日	安乐小院门口路面平整，打地坪	个	8.00	技工
		个	4.00	普工
		台班	1.50	60挖机1.5个台班


王秋昆

韩钢强

韩钢强

胡敏生


# 村口北侧门口路面.




# 围挡西侧市政人行道垫层硬化



# 挖机吊钢板铺路



# 售楼部开放、搬运物品、整收地毯



# 岗亭空调安装维修



小院路面硬化，吊石墩





综合施工，村口整理，硬化路面，拆除路灯、绿化带、栏杆

