

合同变更审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	《洛阳市洛龙区刘富村C-06地块项目装配式建筑方案设计合同》
合作方名称	河南筑研大数据研究院有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	260,000.00
累计变更含税金额	150,000.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	100,000.00
变更后含税金额	510,000.00
本次变更原因及摘要	<p>1、甲方、乙方于2022年11月2日签订合同编号为“LCS1-JA-051”的《洛阳市洛龙区刘富村 C-06 地块项目装配式建筑方案设计合同》（以下简称“原合同”）。</p> <p>2、原合同服务主要内容为乙方负责装配式建筑方案设计、负责装配式建筑方案评审通过（含专家评审费），现需在原合同约定的工作范围外增加部分工作内容。</p> <p>3、现在原合同服务内容基础上增加伊河湾项目1#、2#楼装配式施工图及构件深化设计，后期图纸会审交底、装配式构件加工配合、现场施工配合及现场服务工作内容。</p> <p>4、双方一致同意，新增加的工作内容费用在原合同的基础上增加金额¥100000.00元。</p> <p>5、交付内容：伊河湾项目1#、2#楼装配式施工图及构件深化设计图纸，交付份数按甲方要求执行。</p> <p>具体详见《约谈记录》。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01020308 直接费 ->前期费用->设计费->其他设计费 单位工程：26F住宅	260,000.00	150,000.00	100,000.00	510,000.00	按补充协议（二）《洛阳市洛龙区刘富村 C-06地块项目装配式建筑方案设计合同》约定执行。
合计		260,000.00	150,000.00	100,000.00	510,000.00	