


### 营销物料验收单

2024年4月1日

合同名称	洛阳市洛龙区开元壹号项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2024年4月1日	结束日期	2024年4月30日
一、2024年4月1日制作安装, 展板 0.5m*0.7m*2 块=0.7 m <sup>2</sup> , 条幅 5m*0.7m*1 块=3.5 m <sup>2</sup>			
			
二、2024年4月12日制作安装, PVC 画面 1.8m*0.8m*1 块=1.44 m <sup>2</sup> , 加急物料送货 1 次。			




洛阳浩德鑫置地有限公司    ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所

扫描全能王 创建



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



三、2024年4月16日制作安装, 5MM的PVC漏空板 $0.3\text{m} \times 0.6\text{m} \times 1$ 块=0.18㎡



, 拉网架画面 $3.7\text{m} \times 2.4\text{m} \times 2$ 块=17.76㎡.

洛阳浩德鑫置地有限公司    ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所






四、2024年4月18日制作安装，围挡喷绘 11.5 m\*5.5 m\*1 块=63 m<sup>2</sup>，围挡喷绘 10m\*5.5 m\*1 块=55 m<sup>2</sup>，围挡喷绘 55.5 m\*14.7 m\*1 块=816 m<sup>2</sup>，高空作业 5 人，吊车 1 次。




洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD:洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处(开元壹号)项目会所





五、2024年4月28日制作安装，条幅5 m\*0.7 m\*1 块=3.5 m<sup>2</sup>。加急物料送货1次。

开元区域 品质为先 披荆斩棘 勇争第一！



六、2024年4月30日制作安装，条幅5 m\*0.7 m\*1 块=3.5 m<sup>2</sup>，0.5 m\*0.7 m\*4 块=1.4 m<sup>2</sup>，加急物料送货1次。

洛阳浩德鑫置地有限公司    ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处（开元壹号）项目会所



扫描全能王 创建



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



验收结论:

合格

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划 ✓		
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感	
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	
	不符合	不符合	不符合	不符合	
	质量: A: 优良 ✓		B: 合格 C: 不合格		
3	安全: A: 未出事故 ✓		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费 ✓		B: 差		
验收单	合作单位签字或盖章				
	营销部	成本部			综合部

洛阳浩德鑫置地有限公司 ADD: 洛阳市经济开发区开元大道与长夏门街交汇处 (开元壹号) 项目会所



开元壹号项目物料清单 (2024年4月1日-2024年4月30日)

序号	日期	名称	价格来源	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	2024年4月1日	展板	合同20项	0.5m*0.7m*2块	m²	0.70	40.00	28.00	
3		条幅	合同28项	5*0.7*1条	m²	3.50	7.00	24.50	
	2024年4月12日	PVC画面	合同43项	1.8m*0.8m*1块	m²	1.44	35.75	36.75	
		加急物料送货	合同107项		次	1.00	52.50	52.50	
4	2024年4月16日	拉网展架展板	合同20项	3.7m*2.4m*2块	m²	17.76	40.00	710.40	
5		SMM的PVC展板	合同59项	0.3m*0.5m*2块	m²	0.60	65.00	39.00	
6		围挡喷绘	合同4项	55.5m*14.7m*1块	m²	815.60	12.60	10276.56	
7		围挡喷绘	合同4项	11.5m*5.5m*1块	m²	63.00	12.60	793.80	
8	2024年4月18日	围挡喷绘	合同4项	10m*5.5 m*1块	m²	55.00	12.60	693.00	
10		高空作业车使用 (含进出场)	协商价		台班	1.00	600.00	600.00	
11		高空架架费	合同106项		人	5.00	315.00	1575.00	
12	2024年4月28日	条幅	合同20项	5 m*0.7 m*1条	m²	3.50	7.00	24.50	
		加急物料送货	合同107项		次	1.00	52.50	52.50	
13		展板	合同20项	0.5*0.7*4块	m²	1.40	40.00	56.00	
14	2024年4月30日	条幅	合同28项	5*0.7*1条	m²	3.50	7.00	24.50	
		加急物料送货	合同107项		次	1.00	52.50	52.50	
16		合计						15039.51	



河南影图装饰工程有限公司

王进

林作青  
2024.7.1

2024.7.1

扫描全能王 创建

