

现场签证申请单审核

申请单编号	KYYH.62-JA-171
申请单名称	增加窗帘、电线、保温等
申请日期	2024-07-18
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	按项目需求增加