

## 签证审核

签证编号	KYYH.62-JA-171
签证名称	增加窗帘、电线、保温等
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2024-07-19
申请单	增加窗帘、电线、保温等
关联合同	2024、2025年度开元壹号时令花卉采购合同
合作伙伴	河南林祥园林绿化工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	6,400.00
办理期限	2024-07-19
暂估金额	6,400.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	应项目需求增加窗帘、电线、保温

等，详见签证单

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >市政基础 设施费->环 境工程->绿 化工程费- >园林建筑 工程	6,400.00	528.44	5,871.56	