

签证审核

签证编号	LCS1-JA-060-001
签证名称	20#楼入户门内开改外开
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2023-10-18
申请单	20#楼内开入户门改为外开
关联合同	《栾川山水文苑项目S1地块入户门制作及安装合同》
合作伙伴	步阳集团有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	13.00%
签证金额	5,000.00
办理期限	2024-07-20
暂估金额	5,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	考虑到消防疏散要求，20#楼G1/G2户型设计内开门不合适，经

多方考虑，通知步阳门业将内开改为外开，因通知时相关户门已生产完成，经约谈，我司付步阳门业5000元作为补偿工时费用。详见约谈记录，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->入户 门	5,000.00	575.22	4,424.78	