

现场签证申请单审核

申请单编号	LNSSWY-JA-062-001
申请单名称	洛宁项目公区装修墙地砖品牌变更
申请日期	2024-07-24
暂估金额	30,577.26
签证类型	其他原因
原因	<p>公区装修墙地砖合同约定品牌为“冠珠、法恩莎、东鹏、马可波罗”，供应商反馈因本次施工体量较小，合同原限定品牌无法定制，因现场进度较为紧急，为不影响工期，现根据现场实际送样后，经项目确认样品后，同意品牌更改为“越进”，设计部确认厚度调整为9mm。”。规格600*1200和600*600、经双方多次约谈，调整后墙地砖各项含税综合单价在原合同清单含税综合单价(成活价)基础上减少6元/m²，涉及价格变化，需要走工程签证扣款</p>