

供配电项目工程施工图设计合同书结算汇总表

合同编号: KYYH.02-JP-070

合同金额: 735000元


合同名称: 供配电项目工程施工图设计合同书

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	398600.00
1.1	结算价	0	0	0	398600.00
1.2	合同价调整项	0	0	0	0.00
1.3	罚款合计	0	0	0	0.00
1.4	扣款合计				0.00
1.5	协商优惠				
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	398,600.00元		
		(大写)	叁拾玖万捌仟陆佰元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	398,600.00元		
		(大写)	叁拾玖万捌仟陆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	398,600.00元		
		(大写)	叁拾玖万捌仟陆佰元整		

甲方代表:



乙方代表:



日期:

2024.7.30

日期:

2024.7.30

设计结算表

项目名称	规划证建筑面积 (m ²)	施工费造价 (元/m ²)	单方指标 (元/m ²)	取费比率	设计费结算金额 (元)
开元壹号61#67#地块	249825.62	19930000	79.78	0.02	398600

郭峰

2014.7.30

李洪领

2014.7.30

设计结算通知书

河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH.02-JP-070的《开元壹号施工图设计合同》，目前贵司已完成开元壹号61#67#地块供配电工程设计的合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在2024年6月25日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在2024年6月30日之前完成，完成之后由成本部、设计部、设计单位三方共同在《设计结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以A4纸打印、装订成册，完成后将完整的设计资料、《设计结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《设计结算审核报告》于2024年6月30日前提交我司设计部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因设计方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚，同时此部分设计费用不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

设计单位签收人签字：

李洪强

项目设计负责人签发：

赵乐涛

2024.6.25

项目总签发：

王

2024.7.3

设计结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号施工图设计合同 KYYH.02-JP-070》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为520444.23元；合同执行过程中发生签证 份，增加造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增加造价合计为 元，申报合同结算造价为520444.23元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2024年6月24日），我司已收到贵司支付的设计费用共计227829.31元（大写：贰拾贰万柒仟捌佰贰拾玖元叁角壹分）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：李洪须 手机号码：13803880180

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程往来账目明细

合同名称：61#, 62#, 67#, 68#地块电力设计

合同编号：KYYH.02-JP-070

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2016. 7. 29	100000	100000	100000	6%	
2017. 1. 24	127, 830. 00	127, 829. 31	127, 830. 00	6%	
小计		227829. 31	227830		

甲方财务：截止 2021. 11. 24 累计付款

¥227829. 31 累计已收发票

¥227830.

批准 收
2021. 11. 24

乙方财务：

(单位盖章)



授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 郑威 系 河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司 的负责人，现委托 李洪须 为我公司代理人，并以本公司的名义办理工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）





附：委托人身份证明（正反面）



公司：  (盖章)



法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人： (签字)

年 月 日

设计服务评价表

工程名称	开元壹号 61#67#地块电力设计合同
设计 服务 自评	按河南省及洛阳市供电局规定，优质完成设计方案，并如期交付设计文件。
设计 部门 评价	<p>经与前期电气负责人落实，以及现有项目两哈情况，评价如下：</p> <p>① 图纸质量及进度均可满足项目使用要求；</p> <p>② 设计服务比较及时，能够从客户需求出发解决^{设计}问题；</p> <p>③ 出现过^{设计}错漏的设计老同支付影响两哈事宜。</p>
设计单位签字或盖章：	<div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>
设计部门签字：	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2024 年 6 月 24 日 </div>

设计结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号 61#67#地块电力设计合同		核对时间	2024.6.24
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	设计结算通知书	1份1页	原件	
2	设计结算申请报告	1份1页	原件	
3	设计结算资料核对确认表	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	设计服务评价表	1份1页	原件	
7	设计结算表	1份1页	原件	
8	合同复印件	1份6页	复印件	
相关部门签字	设计单位： (签字盖章) 	设计管理部： (签字盖章) 资料无误 赵乐顺 2024.6.24	成本管理部： (签字盖章)	

注：

- 1、本确认单在设计方上报结算前进行结算资料核对确认后，设计方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和设计单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。