


结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同结算汇总表	1份1页	第4页	复印件	
5	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同结算价明细汇总表	1份3页	第5~7页	复印件	
6	结算通知书（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份1页	第8页	原件	
7	结算申请报告（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份1页	第9页	复印件	
8	验收单（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份31页	第10~40页	复印件	
9	授权委托书（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份1页	第41页	原件	
10	工程往来账目明细（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份1页	第42页	原件	
11	约谈记录	1份1页	第43~44页	复印件	
12	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同（含审批表）（合同编号：LNSSWY-YX-065）	1份11页	第45~55页	复印件	
13	施工方报送的结算资料	1份7页	第56~62页	复印件	
造价师： 		日期： 2024.7.24			



工程结算汇总表

合同编号: LNSSWY-YX-065

合同金额: 200000元

合同名称: 济宁山水文苑项目2022-2023年度印刷合作框架合同

甲方: 洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方: 河南彩图装饰工程有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)
	结算总造价			77257.76
1.1	合同内结算价			77257.76
1.2	设计变更			0.00
1.3	签证单			0.00
1.4	扣款项目			0.00
二	其他费用合计			-257.76
2.1	审减追加额			0.00
2.2	协商结算舍尾数金额			-257.76
三	[一]+[二] 工程结算金额	(小写)	77000.00元	
		(大写)	柒万柒仟元整	
四	应扣甲供材合计	0		
4.1	甲供材料一	0		
4.2	甲供材料二	0		
...			
五	应扣水电费合计	0		
5.1	水费	0		
5.2	电费	0		
六	工程最终 付款金额	(小写)	77000.00元	
		(大写)	柒万柒仟元整	
七	工程最终 发票金额	(小写)	77000.00元	
		(大写)	柒万柒仟元整	

甲方代表:

同祥怡
2024.7.24

乙方代表:

王...
2024.7.24

日期:

日期: 2024.7.24



注: 此汇总表以总包结算为例, 其它结算根据实际情况参照填写; 结算总造价: 表示施工总产值, 包括甲供、水电费、税金等。

洛宁山水文苑项目2022-2023年度印刷合作框架合同工程结算价明细汇总表

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	含税合计	备注
1	2023年5月26日	网格布制作安装	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
2		条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	151.20	7.00	1058.40	
3		条幅安装70cm宽	合同第28条	平方米	0.00	7.00	0.00	条幅为项目已有条幅
4		户外艺术布	合同第15条	平方米	12.44	27.00	335.88	
5		UV软膜布	合同第5条	平方米	13.52	42.00	567.84	
6		市区外物料运送费	合同第110条	公里	150.00	1.05	157.50	
7	2023年5月31日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	15.00	10.00	150.00	不含安装
8		展板制作	合同第20条	平方米	0.33	40.00	13.20	
9		亚克力材质5mm+UV打印	合同第53条 约谈记录	平方米	1.98	180.00	356.40	
10		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
11	2023年6月1日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	115.36	10.00	1153.60	不含安装
12		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
13	2023年6月2日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	4.06	7.00	28.42	
14		手举牌制作	合同第25条	套	7.00	36.75	257.25	
15		室外写真	合同第45条	平方米	2.52	21.00	52.92	
16		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
17	2023年6月3日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	5.25	7.00	36.75	
18		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
19	2023年6月8日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	17.01	7.00	119.07	
20		展板制作	合同第20条	平方米	0.63	40.00	25.20	
21		展板包边	合同第22条	米	3.20	3.00	9.60	
22		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
23	2023年6月12日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	83.45	10.00	834.50	不含安装
24		车贴制作	合同第8条	平方米	2.04	22.00	44.88	
25		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
26	2023年6月13日	网眼布	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
27		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
28	2023年6月21日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	4.90	7.00	34.30	
29		展板制作	合同第20条	平方米	1.62	40.00	64.80	
30		展板包边	合同第22条	米	5.40	3.00	16.20	
31		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
32	2023年6月22日	室内高清写真	合同第44条	平方米	8.64	17.85	154.22	
33		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
34	2023年6月26日	地贴加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	8.64	10.00	86.40	
35		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
36	2023年6月28日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	4.34	7.00	30.38	
37		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
38	2023年6月30日	展板制作	合同第20条	平方米	1.08	40.00	43.20	
39		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
40	2023年7月5日	条幅制作70cm宽	合同第28条	平方米	80.71	7.00	564.97	
41		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
42	2023年7月18日	展板制作	合同第20条	平方米	1.92	40.00	76.80	
43		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
44	2023年7月21日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	19.38	10.00	193.80	不含安装
45		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
46	2023年7月25日	展板制作	合同第20条	平方米	5.07	40.00	202.80	
47		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
48	2023年8月24日	条幅90cm宽	合同29条	m'	10.08	8.00	80.64	
49		亚克力5mm+UV打印	合同第53条 UV打印为约谈记录	m'	0.06	180.00	10.80	
50		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
51		展板	合同20项,共6项	m²	5.25	40.00	210.00	
52		喷绘布	合同4项	m²	17.22	12.60	216.97	

洛宁山水文苑项目2022-2023年度印刷合作框架合同工程结算价明细汇总表

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	含税合计	备注
53	2023年9月5日	pvc字体1cm雕刻	合同59项	m'	1.49	85.00	126.65	
54		喷绘布	合同4项	m'	25.73	12.60	324.20	
55		pvc字体1cm雕刻	合同59项	m'	2.73	85.00	232.05	
56		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
57	2023年9月19日	木托牌 0.57m*0.36m	双方协商价	个	1.00	31.15	31.15	本次采购一个 合同外清单 项, 双方协商 价
58		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
59	2023年9月21日	展板	合同20项	m'	22.50	40.00	900.00	
60		贡缎布(道旗双 面)	合同114项	m'	86.40	73.50	6350.40	
61		展板	合同20项	m'	7.20	40.00	288.00	
62		喷绘布	合同4项	m'	22.40	12.60	282.24	
63		展板	合同20项	m'	4.40	40.00	176.00	
64		展板包边条	合同22项	m	12.40	3.00	37.20	
65		条幅70cm宽	合同28条	m'	3.50	7.00	24.50	
66		喷绘布	合同4项	m'	153.26	12.60	1931.08	
67		网眼布	合同第36条	m'	144.00	26.25	3780.00	
68		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
69	2023年9月22日	门型架 0.8*1.8m(仅画 面)	合同43项	个	9.00	36.75	330.75	
70		门型架 0.8*1.8m(画面+铁 架)	合同42项	套	11.00	68.25	750.75	
71		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
72	2023年9月25日	展板	合同20项	m'	32.84	40.00	1313.60	
73		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
74	2023年10月11日	展板	合同20项	m'	0.90	40.00	36.00	
75		展板	合同20项	m'	7.20	40.00	288.00	
76		展板	合同20项	m'	4.00	40.00	160.00	
77		加厚喷绘	合同4项	m'	24.94	12.60	314.24	
78		条幅70cm宽	合同28条	m'	11.20	7.00	78.40	
79		条幅90cm宽	合同29条	m'	5.58	8.00	44.64	
80		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
81	2023年11月7日	加厚喷绘	合同4项	m'	24.94	12.60	314.24	
82		展板	合同20项	m'	7.44	40.00	297.60	
83		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
84	2023年11月24日	展板	合同20项	m'	0.55	40.00	22.00	
85		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
86	2024年1月4日	条幅90cm宽	合同29项	m'	4.50	8.00	36.00	
87		贡缎布刀旗	合同114项	m'	86.40	73.50	6350.40	
88		展板	合同20项	m'	9.36	40.00	374.40	
89				m'	7.44	40.00	297.60	
90				m'	9.72	40.00	388.80	
91		喷绘布	合同4项	m'	138.00	12.60	1738.80	
92		喷绘布	合同4项	m'	41.00	12.60	516.60	
93		喷绘布	合同4项	m'	54.56	12.60	687.46	
94		喷绘布	合同4项	m'	144.67	12.60	1822.84	
95		喷绘布	合同4项	m'	24.94	12.60	314.24	
96	25吨吊车	协商价	台班	2.00	1500.00	3000.00	合同外清单 项, 双方协商 价格	
97	高空安装费	合同106项	人	7.00	315.00	2205.00		
98	市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50		

洛宁山水文苑项目2022-2023年度印刷合作框架合同工程结算价明细汇总表

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	含税合计	备注
99	2024年1月15日	门型架 0.8*1.8m(仅画面)	合同43项	个	11.00	36.75	404.25	
100		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
101	2024年3月9日	条幅90cm宽	合同29项	m'	4.50	8.00	36.00	
102		喷绘布	合同4项	m'	334.17	12.60	4210.54	
103		展板	合同20项	m'	7.20	40.00	288.00	
104		25吨吊车	协商价	台班	2.00	1500.00	3000.00	合同外清单项, 双方协商价格
105	2024年3月9日	高空安装费	合同106项	人	7.00	315.00	2205.00	
106		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
107	2024年1月18日	条幅70cm宽	合同28项	m'	11.20	7.00	78.40	
108		桁架购买(二手)	合同81项	m	74.00	55.00	4070.00	约谈记录
109		户外展板	合同21项	m'	60.15	45.00	2706.75	
110		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
111	2024年3月26日	展板	合同20项	m'	0.27	40.00	10.80	
112		加厚喷绘	合同4项	m'	14.57	12.60	183.58	
113		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
114	2024年4月8日	展板	合同20项	m'	1.53	40.00	61.20	
115		展板包边条	合同22项	m	5.20	3.00	15.60	
116		灯箱片	合同64项	m'	1.20	26.25	31.50	
117		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
118	2023年12月7日	海报不干胶	合同71项	m'	108.00	26.25	2835.00	
119		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
120	2024年5月9日	展板	合同20项	m'	6.59	40.00	263.60	
121		注水道旗画面	合同46项	m'	29.49	18.90	557.36	
122		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
123	2024年5月19日	UV打印3mm亚克力门牌	合同52项、约谈记录	m'	0.04	154.00	6.16	约谈记录UV打印70元/m2
124		展板	合同20项	m'	0.27	40.00	10.80	
125		条幅70cm宽	合同28项	m'	2.10	7.00	14.70	
126		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
127	合计			元			77257.76	
128	经双方协商一致, 本结算金额为			元			77000.00	舍尾数金额257.76元



结算通知书

河南彩图装饰工程有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LNSSWY-YX-065 的《洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同》，目前贵司已完成开合同内容，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2024 年 7 月 20 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2024 年 7 月 20 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2024 年 7 月 20 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：



营销总签发：

郭有治

项目总签发：

刘超

结算申请报告

洛阳浩德浩康置业有限公司:

兹有我司与贵司签订的《洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 200000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同减造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 77101 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2024 年 7 月 18 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 51870 元（大写：伍万壹仟捌佰柒拾元整）。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2024 年 7 月 18 日



结算工作联系人：王进卿

手机号码：15896643446

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。





扫描全能王 创建

营销物料验收单

2023年7月25日

合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2023 年 5 月 25 日	结束日期	2023 年 7 月 25 日

一、5月26日, 网眼布制作安装 $5m \times 18m \times 1$ 块=90 平方米, $3m \times 18m \times 1$ 块=54 平方米, 共 144 平方米; 条幅制作 $12m \times 0.7m \times 18$ 条=151.2 平方米, 条幅安装 $12m \times 0.7m \times 8$ 条=67.2 平方米; 户外艺术布制作安装 $5.22m \times 1.35m \times 1$ 块=7.05 平方米, $4.25m \times 1.27m \times 1$ 块=5.4 平方米, 共 12.45 平方米; UV 软膜布 $5.1 \times 2.65 = 13.52$ 平方米。市区外物料运送费来回 200 公 1 次。




二、5月31日, 加厚喷绘布制作 $5m \times 3m \times 1$ 块=15 平方米; 展板 $0.3m \times 0.12m \times 7$ 块=0.252 平方米, $0.5m \times 0.15m \times 1$ 块=0.075 平方米, 共 0.327 平方米; 亚克力材质 5mm+UV 打印 $0.6m \times 0.9m \times 2$ 块=1.08 平方米, $0.58m \times 0.58m \times 1$ 块=0.336 平方米, $0.8m \times 0.55m \times 1$ 块=0.44 平方米, $0.3m \times 0.4m \times 1$




扫描全能王 创建

块=0.12 平方米, 共 1.98 平方米; 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




三、6月1日,加厚喷绘制作(3m*1.5m)+(1.9m*1.5m)+(1.2m*1.5m)+(3.4m*1.5m)+(4.36m*1.5m)
 + (10m*1.5m) + (3.15m*1.5m) + (2.6m*2m) + (2.9m*2m)
 +(7.5m*2m)+(4m*2.4m)+(1.6m*1.8m)+(3.25m*1.3m)+(3m*1m) + (1.75m*2.1m) +
 (3.5m*2.4m) + (0.8m*2.2m) + (1m*2.2m) +(6.1m*1.18m)+(3.1m*1.26m)+(1m*2m)=115.36

平方米, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建



四、6月2日，条幅制作 $2\text{m} \times 0.7\text{m} \times 2$ 条， $1.8\text{m} \times 0.7\text{m} \times 1$ 条，共4.06平方米；手举牌7套，室外写真 $0.09\text{m} \times 0.14\text{m} \times 200$ 张=2.52平方米，市区外物料运送费来回200公里1次。




扫描全能王 创建

涪德·山水文苑高考助力站

祝莘莘学子金榜题名

涪德·山水文苑爱心免费助考车



五、6月3日,条幅制作 $7.5m \times 0.7m \times 1$ 条=5.25 平方米,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。

惠购618 总经理签售5套一口价4XXX元 安家洛宁真正洋房

六、6月8日,条幅制作 $4.8m \times 0.7m \times 1$ 条, $6.5m \times 0.7m \times 3$ 条,共 17.01 平方米。展板制作 $0.9m \times 0.7m \times 1$



块=0.63 平方米,金色包边 3.3m,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



七、6月12日,加厚喷绘布制作 $(0.8m \times 1.8m \times 2)$ + $(6.1m \times 1.5m)$
 $+ (2.3m \times 1.5m) + (4.15m \times 1.75m) + (3.5m \times 1.38m) + (2.6m \times 1.2m) + (1.2m \times 1.8m) + (1.5m \times 1.3m) + (2.2$
 $m \times 2.1m) + (3m \times 1.5m) + (7.5m \times 0.6m) + (2.5m \times 1.6m) + (2.1m \times 1.6m) + (1.4m \times 1.8m) + (1.2m \times 2.2m) + ($
 $3.7m \times 1.3m) + (3.1m \times 0.9m) + (3.6m \times 1.8m) + (2.25m \times 2.9m) + (1m \times 1.9m) = 83.45$ 平方米,车贴制作
 $1.2m \times 1.7m = 2.04$ 平方米,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




扫描全能王 创建




八、6月13日, 网眼布制作安装 $3\text{m} \times 18\text{m} = 54$ 平方米, $5\text{m} \times 18\text{m} = 90$ 平方米, 共 144 平方米, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建




九、6月21日,条幅制作 $7\text{m} \times 0.7\text{m} \times 1$ 条=4.9平方米、展板制作 $1.8\text{m} \times 0.9\text{m} \times 1$ 块=1.62平方米,金色包边 5.4m,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



粽情端午, 尽情放粽! 总经理签售4XXX元, 安家洛宁真正洋房

十、6月22日,室内高清写真 $1.8\text{m} \times 0.8\text{m} \times 6$ 块=8.64平方米,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



十一、6月26日,采购洛宁套圈活动地贴加厚喷绘布 $3.6\text{m} \times 2.4\text{m} \times 1$ 块 8.64 平方米,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建



3.6*2.4M

十二、6月28日,条幅制作6.2m*0.7m*1条4.34平方米,市区外物料运送费来回200公里1次。

年中冲刺再加码!你出价总裁谈,价格一步到位“购尽兴”

十三、6月30日,展板制作0.6m*0.45m*4块共1.08平方米,市区外物料运送费来回200公里1次。



80*45cm

十四、7月5日,条幅制作12m*0.7m*4条,8m*0.7m*5条,10m*0.7m*1条,5m*0.7m*1条,4.1m*0.7m*3

条,共80.71平方米,市区外物料运送费来回200公里1次。

12米*0.70*4条

洛宁最舒适建面87-138平米真正洋房社区
 浩德物业专属服务礼遇尊贵人生
 匠心精工质看的鉴稳健置业更安心
 百强房企 真正洋房 智慧社区 交房无忧



扫描全能王 创建

8米*0.7*6条

清宁买房看过山水文苑再决定
 总裁亲督1888元购清宁真正洋房
 品牌地产各通房主全力保障交房无忧
 清宁仅此一家真正洋房社区
 一流九景皇家园林享受惬意生活

10米*0.70*1条

清宁买房看过山水文苑再决定

5米*0.70*1条。

1米*0.8*3条。

4米1*0.8*3条。

1米*0.8*3条。

十五、7月18日，展板制作0.5m*0.4m*6块，0.6m*0.45m*2块，0.2m*0.3m*3块，共1.92平方米，

市区外物料运送费来回200公里1次。



十六、7月21日，加厚喷绘布制作7.9m*1.5m*1块，1.7m*2.27m*1块，2.45m*1.5m*1块，共19.38

平方米，市区外物料运送费来回200公里1次。




扫描全能王 创建

洛宁买房看过山水文苑再决定


竹芹超市

电话：18937919633

长：2.9米 高：1.5米



十七、7月25日，制作白色展板 1.3m*0.9m*3 块，蓝色展板 1.3m*0.3m*3 块，蓝色展板 1.3m*0.1m*3 块，共 5.07 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




验收结论：


合格

评价结果：在评价结果后打√

1 周期：A：超计划天数

B：未超计划

	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
2	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格				
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	
验收单位	合作单位签字或盖章		乙进印	
	营销部	工程部	综合部	
	 2023.8.24	侯艳中 2023.8.24	张晨 2023.8.24	




营销物料验收单


2023 年 11 月 30 日


合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2023 年 8 月 24 日	结束日期	2023 年 11 月 24 日

一、2023 年 8 月 24 日制作安装, 条幅 6.2m*0.9m*1 块=5.58 m², 5m*0.9m*1 块=4.5 m², 亚克力 UV 打印 (厚 0.5mm) 0.25m*0.25m*1 块=0.06 m², 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




二、2023 年 9 月 5 日制作安装, 公示墙展板 3.5m*1.5m*1 块=5.25 m², 喷绘布+PVC 字体 1cm 雕刻条: 喷绘布 4.1m*2.1m*2 块=17.22 m², 2.45m*2.1m*5 块=25.7 m² (PVC 字体 1cm 雕刻条四边封边, 封边宽度 6cm), 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。








三、2023年9月19日制作安装, 木托牌 0.57m*0.36m*1 块, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建



四、2023年9月21日制作安装, 展板 0.5m*0.3m*150 块=22.5 m², 贡缎布 (道旗双面) 6m*1.2m*12 块=86.4 m², 展板 3m*2.4m*1 块=7.2 m², 喷绘布 8m*2.8m*1 块=22.4 m², 展板+展板包边条 1.1m*2m*2 块=4.4 m², 条幅 5m*0.7m*1 块=3.5 m², 喷绘布 6.2m*1.03m*24 块=153.26 m², 网眼布 3m*18m*1 块=54 m², 网眼布 5m*18m*1 块=90 m², 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。





五、2023年9月22日制作安装, 门型架 0.8*1.8m(仅画面) 9个, 门型架 0.8*1.8m(画面+铁架)11套, 市区外物料运送费来回 200公里 1次。






六、2023年9月25日制作安装，插座展板 $0.1\text{ m}^2 \times 103\text{ 块} = 10.3\text{ m}^2$ ，电井展板 $1.25\text{ m} \times 2.4\text{ m} \times 2\text{ 块} = 6\text{ m}^2$ ，
 展板 $2.4\text{ m} \times 1.8\text{ m} \times 2\text{ 块} = 8.64\text{ m}^2$ ，可视对讲展板 $0.19\text{ m} \times 0.15\text{ m} \times 4\text{ 块} = 0.11\text{ m}^2$ ，水暖井展板
 $1.1\text{ m} \times 2.15\text{ m} \times 2\text{ 块} = 4.73\text{ m}^2$ ，展板 $0.4\text{ m} \times 0.3\text{ m} \times 4\text{ 块} = 0.48\text{ m}^2$ ，展板 $0.45\text{ m} \times 0.35\text{ m} \times 4\text{ 块} = 0.63\text{ m}^2$ ，
 展板 $0.5\text{ m} \times 0.65\text{ m} \times 6\text{ 块} = 1.95\text{ m}^2$ ，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




扫描全能王 创建




七、2023年10月11日制作安装, 抖音物料展板 $0.5\text{m} \times 0.9\text{m} \times 2$ 块 = 0.9m^2 , 展板 $3\text{m} \times 2.4\text{m} \times 1$ 块 = 7.2m^2 , 展板 $0.5\text{m} \times 8$ 块 = 4m^2 , 加厚喷绘 $8.6\text{m} \times 2.9\text{m} \times 1$ 块 = 24.94m^2 , 条幅 $5\text{m} \times 0.7\text{m} \times 2$ 块 = 7m^2 , 条幅 $6\text{m} \times 0.7\text{m} \times 1$ 块 = 4.2m^2 , $6.2\text{m} \times 0.9\text{m} \times 1$ 块 = 5.58m^2 , 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



八、2023年11月7日，加厚喷绘 8.6m*2.9m*1 块=24.94 m²，展板 2.4m*3.1m*1 块=7.44 m²，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



九、2023年11月24日, 展板 0.6m*0.4m*2 块=0.48 m², 0.33m*0.21m*1 块=0.07 m² 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



验收结论:




数量及尺寸合格

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数	B: 未超计划		
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感



扫描全能王 创建

	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格	不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差
验收单位	合作单位签字或盖章		王进海	
	营销部	成本部	综合部	
	 12.14	 2023.12.14	 2023.12.14	





营销物料验收单

2024年1月17日

合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2023 年 12 月 7 日	结束日期	2024 年 1 月 4 日

二、2024年1月4日制作安装,条幅制作安装 5m*0.9m*1 条=4.5 m²,贡缎布刀旗 6m*1.2m*12 块=86.4m²,展板 3.9m*2.4m*1 块=9.36m²,喷绘 3m*23m*2 块=138m²,10m*4.1m*1 块=41m²,6.2m*1.1m*8 块=54.56m²,5.48m*1.1m*24 块=144.67m²,8.6m*2.9m*1 块=24.94m²,展板 3.1m*2.4m*1 块=7.44m²,展板 0.45m*0.45m*48 块=9.72m²,25 吨吊车 2 台班,高空安装费 7 人,市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。





验收结论:

合格

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数	B: 未超计划		
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感

	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格			
3	安全: A: 未出事故 B: 出现轻微事故 C: 出现中 特大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差			
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部	综合部	
	刘强	同强 2024.131	马晨晨	



32


营销物料验收单

2024年7月26日






合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2024 年 1 月 15 日	结束日期	2024 年 3 月 9 日

一、2024 年 1 月 15 日制作安装，门型展架画面（不含铁架） $0.8m \times 1.8m \times 11$ 块= $15.84m^2$ ，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



二、2024 年 3 月 9 日制作安装，条幅 $5m \times 0.9m \times 2$ 块= $9 m^2$ ，喷绘 $3m \times 23m \times 1$ 块= $69 m^2$ ， $10m \times 4.1m \times 1$ 块= $41 m^2$ ， $6.2m \times 1.1m \times 8$ 块= $54.56 m^2$ ， $5.48m \times 1.1m \times 24$ 块= $144.67 m^2$ ， $8.6m \times 2.9m \times 1$ 块= $24.94 m^2$ ，室内拉网架展板 $3m \times 2.4m \times 1$ 块= $7.2 m^2$ ，25 吨吊车 2 台班，高空安装费 7 人，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。





验收结论:





合格

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部		
	刘璐		以现场验收为准 周峰怡	郑军伟






营销物料验收单

2024年1月30日

合同名称	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2024年1月15日	结束日期	2024年2月28日
<p>一、2024年1月18日制作安装，条幅制作安装 16m*0.7m*1 条=11.2 m²，桁架采购安装 74m，户外展板 0.6m*3.2m*2 块=3.84m²，0.61m*0.73m*2 块=0.89m²，0.84m*1m*4 块=3.36m²，1.19m*2.4m*3 块=8.56m²，1.20m*3.4m*6 块=24.48m²，1.2m*2.4m*3 块=8.04m²，3m*1.5m*1 块=4.5m²，7.2m*0.9m*1 块=6.48m²，市区外物料运费来回 200 公里 1 次。</p>			
 600-3200 600-3200 697-730张 每套-1张	 600-1000 1191-2400 共8套-4张	 1198-3400 1200-2400 共8套-6张	 3000-1500 7200-9000 共8套-6张






			
验收结论: 合格			
评价结果: 在评价结果后打√			
1	周期: A: 超计划天数	B: 未超计划	
	材料使用情况	质量满足	使用功能满足
	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合
2	质量: A: 优良	B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故	B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费	B: 一般	
验收单位	合作单位签字或盖章		
	营销部	成本部	综合部
			

营销物料验收单



2024年4月18日

合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2024年3月26日	结束日期	2024年4月8日

一、2024年3月26日制作安装，游戏展板 $0.6m \times 0.45m = 0.27 m^2$ ，喷绘布 $3.6m \times 2.4m \times 1$ 块 = $8.64 m^2$ ， $2.5 m \times 0.7m \times 1$ 块 = $1.75 m^2$ ， $1.9m \times 2.2m \times 1$ 块 = $4.18 m^2$ ，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



二、2024年4月8日制作安装，展板 $1.7m \times 0.9m \times 1$ 块 = $1.53 m^2$ ，包边 5.2 m，灯箱片 $0.46m \times 0.65m \times 4$ 块 = $1.18 m^2$ ，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。

三、2023年12月7日制作安装，海报不干胶 $0.9m \times 0.6m \times 200$ 张 = $108m^2$ ，市区外物料运送费来回 200

公里1次。



验收结论:

合格



评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部	综合部	
	刘璐	以现场验收为准 同峰修 2024.9.15	郑军峰	

营销物料验收单


2024年5月9日

合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2024年5月9日	结束日期	2024年5月28日

一、2024年5月9日制作安装, 展板 0.85m*2.08m*1 块= 1.77 m², 1.05m*2.05m*1 块=2.15 m², 1.09m*2.45m*1 块=2.67 m², 注水道旗画面 1.92 m*1.28 m*12 块=29.50 m², 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



二、2024年5月19日制作安装, UV 打印 3MM 亚克力板门牌 0.32m* 0.14m *1 块=0.04 m², 奖牌展板 0.6m *0.45m *1 块=0.27 m², 条幅 3m *0.7m *1 块=2.1 m², 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。





验收结论:

合格

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格 C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部		
	刘璐	以现场验收为准 周静怡 2024.5.30	符军峰	

授权委托书

致：洛阳浩德浩康置业有限公司

本人王进卿系河南彩图装饰工程有限公司的法定代表人，现以本公司的名义办理洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：河南彩图装饰工程有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

王进卿



委托代理人：（签字）

往来账目明细

合同名称：洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同

合同编号：LNSSWY-YX-065

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票 金额(元)	开票税率	备注
2023.9.21	16500	16500	16500	13%	
2023.12.4	20370	20370	20370	13%	
2024.2.5	17800	15000	17800	13%	
2024.3.1	7010	0	7010	13%	
2024.4.28	3610	0	3610	13%	
2024.5.30	1165	0	1165	13%	
	0	0			
小计	66455	51870	66455		

甲方财务：

王云长

乙方财务：

王进河

(单位盖章)



供应商约谈记录

第 1 次约谈


约谈的供应商名称	河南彩图装饰工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	框架合同增加物料项
约谈日期	2024 年 1 月 17 日
约谈地点	营销中心

约谈的内容

一、《2023 年度营销物料制作与安装战略合作协议》合同中第 81 项：桁架采购价格为 70 元/米（含安装），现现场需要桁架搭建包装现场，因，河南彩图装饰工程有限公司有 7 成新桁架，价格比全新的便宜。经项目内部商议为了降低采购费用，现，通过河南彩图装饰工程有限公司采购 7 成新桁架，在框架合同中全新桁架的价格上优惠 15 元/米，故，其 7 成新桁架价格为 55 元/米。

序号	名称	单位	含税综合单价 (元)	备注
1	桁架采购 (7 成新)	米	55 元/米	含安装运输

二、其他未尽事项，按原合同执行。






签字确认栏

供应商代表	签字: 王进卿	电话: 15896643446	日期: 2024.1.17
我司代表	签字: [Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	2024.1.17

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南彩图装饰工程有限公司																		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包																		
约谈事由	框架合同增加物料项																		
约谈日期	2023 年 6 月 1 日																		
约谈地点	营销中心																		
约谈的内容																			
<p>一、因《2023 年度营销物料制作与安装战略合作协议》合同中无 uv 打印价格、加厚喷绘布仅制作价格（合同为制作安装）。故，进行本次增项价格约谈。</p> <p>二、增项内容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 30%;">名称</th> <th style="width: 10%;">单位</th> <th style="width: 20%;">含税综合单价（元）</th> <th style="width: 30%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">UV 打印</td> <td style="text-align: center;">平方</td> <td style="text-align: center;">70 元/m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">加厚喷绘布</td> <td style="text-align: center;">平方</td> <td style="text-align: center;">10 元/m²</td> <td style="text-align: center;">不含安装</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、其他未尽事项，按原合同执行。</p>					序号	名称	单位	含税综合单价（元）	备注	1	UV 打印	平方	70 元/m ²		2	加厚喷绘布	平方	10 元/m ²	不含安装
序号	名称	单位	含税综合单价（元）	备注															
1	UV 打印	平方	70 元/m ²																
2	加厚喷绘布	平方	10 元/m ²	不含安装															
																			
供应商代表	签字: 	电话: 15896643446	日期: 2023.6.1	签字确认栏															
我司代表	签字:  2023.6.1																		

44

合同审批

项目名称	洛宁项目	合同名称	洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架协议
合同价	200,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	河南彩图装饰工程有限公司 类型: 营销类		
进项税率	13.00%	是否可抵扣	是
招标计划	直接委托单		
合同附件	2023年度物料制作与安装框架协议合同审批表-胡敬杰-2023-04-27.pdf 2023年度营销物料制作与安装框架协议合同审批表-胡敬杰-2023-04-25.pdf 洛宁山水文苑2023年度营销物料制作与安装合同地产公司审批表-周静怡-2023-05-20.pdf 洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架协议合同【修订】.docx		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 0208 间接费->销售费用 单位工程: 20#地块 产品组合: 住宅

含税金额 (原币): 200,000.00

金额 (原币): 176,991.15

税额 (原币): 23,008.85

说明:

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2023-06-30	200,000.00	176,991.15	23,008.85	按合同约定执行	
合计		200,000.00	176,991.15	23,008.85		

经办人意见	请领导审核审阅	签字: 周静怡 日期: 2023-05-24
经办人部门	集团公司->洛宁项目->洛宁项目->招采部	

审批栏	PM项目招采经理意见 同意	签字: 周静怡 日期: 2023-05-24
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 李林波 日期: 2023-05-24
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 周静怡 日期: 2023-05-24
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 张玲玲 日期: 2023-05-25
	PM法务意见 同意	签字: 何兴乐 日期: 2023-05-25
	PM项目总经理意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2023-05-25
	PM区域总意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-05-26
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-05-26
	PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 赵瑞波 日期: 2023-05-31
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 王晓莉 日期: 2023-06-01
	PM地产业络副总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-06-01
	PM执行总裁意见 同意	

PM申请人意见

签字: 日期:

洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同



合同编号：LNSSWY-YX-065

甲 方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙 方：河南彩图装饰工程有限公司

签订时间：2023 年 5 月 日

洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装框架合同

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

统一社会信用代码：91410328MA9K9J8A5F

乙方：河南彩图装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91410300MA46X6XW8K

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的相关事宜，签订本合同，以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任并共同遵守。

一、物料规格、品种

营销物料规格、品种及价格（具体规格、型号及价格见后附表）

二、物料计价原则及结算方式

1、物料计价原则：单价包干，据实结算。

2、费用：本合同含税价款暂定为：¥200000 元（大写人民币贰拾万元）（以下简称“暂定合同金额”）；其中不含税金额为¥176991.15 元（大写人民币壹拾柒万陆仟玖佰玖拾壹元壹角伍分），增值税专用发票税金为¥23008.85 元（大写人民币贰万叁仟零捌元捌角伍分），税率 13%。包干单价包含人工、材料、机械、税费、安装、安全、风险、运费、装卸费、垃圾清运等一切可能发生的直接及间接费用。

3、付款方式及结算方式：按月据实结算。相应包干单价*数量±签证-应扣费用。截止当月 25 日前全部入库的物料制作资料，以经甲方营销、成本及其他部门人员签字确认的验收单和物料明细为对账依据，双方确认无误后次月付清。乙方在领取物料制作款前须提供相应等额有效的增值税专用发票。

4、计件验收办法：甲方有需求时向乙方下达物料制作通知单，物料制作完毕后送至甲方指定地点，乙方自行沟通甲方营销、成本及其他部门人员共同验收签字确认，验收单与物料明细单共同作为结算时依据。

5、乙方需根据甲方物料制作通知单的要求提供相应的物料，所需物料框架合同中已有明确价格，按框架合同约定执行；如所需物料未在框架合同价格中体现，则甲方将进行市场比价、议价后，确认其合同外物料最终价格，乙方对此无任何异议。

三、供货周期、质量要求及封样

1、每批次供货周期为收到甲方制作通知单之日起 2~3 天，具体时间以甲方通知为准，若有变更，最终以甲方要求交货期为准；具体的进场时间、到货数量以甲方项目部书面通知为准，乙方承诺满足

甲方需求。设备安装应根据甲方工程要求时间完成并不因此要求工期补偿/赔偿。

2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后予以调整，并在此基础上确定完工日期。

3、质量要求及封样：每批次供货前乙方需提供样品交甲方封样，验收时以甲方封样样品为准，材料规格必须满足甲方质量要求。

四、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方负责安装现场的安全管理工作，乙方要确保安全生产，如涉及高空作业的，作业人员必须具备高空作业证。乙方派专人负责具体的安全工作，按照国家规定购买相关人员的保险并承担费用，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门，如因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

2、乙方及乙方派驻施工现场的项目经理须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全作出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付违约金 2000 元并向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

3、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

4、乙方应加强对现场施工人员的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其他违法违章现象，每发现一次，乙方按 2000 元/次向甲方支付违约金。

5、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协商解决，费用乙方承担。

五、乙方责任

1、按照甲方订单要求供货，确保质量及时效。

2、乙方自主对接甲方相关人员进行验收确认。

3、乙方自主准备月度结算资料，并对接成本、营销相关人员签字确认。最终结算报告上交甲方营销部。

4、每次付款前，乙方应提供足额正规的增值税专用发票，否则甲方有权拒付相应价款。若乙方提供虚假发票，甲方有权解除合同。

5、履行合同约定其它责任及义务。

六、甲方责任

1、甲方应按合同约定时间支付乙方相应合同款项。

2、负责向乙方提供采购订单。

七、违约责任

1、合同期内，乙方延期交付物料的，每延期一日，按照当批次物料费用的 1%向甲方承担违约金；延误达 3 日的甲方有权解除当批次委托，同时乙方按当批次物料总价款的 30%向甲方承担违约金；如乙方合同期内逾期达 3 次的，甲方有权解除本合同，且乙方需按照暂定合同总价款的 30%向甲方承担违约金。

2、甲方对乙方交付的物料进行验收，经验收不合格的，乙方负责及时整改。当同一批次不合格率达到 3%的，乙方除按甲方的要求及时整改，同时按不合格货物货款总额的 10%向甲方支付违约金；批次不合格率达 3%或累计不合格率达 5%，甲方有权解除合同，乙方应按照暂定合同金额的 30%支付违约金。对于不合格的物料，甲方有权拒绝支付相应的费用。

3、本合同签订后，乙方不按本合同约定的价格向甲方供货或乙方对甲方下发的物料需求通知拒不配合达 3 次及以上的，甲方有权解除合同，乙方同时应向甲方支付违约金 2 万元，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方应予赔偿。

4、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

八、合作期限（价格有效期）

合同履行期限从 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日止，履约期间，当甲方有实质性供货需求时按本协议履行。

九、涉税条款

1、乙方提供的发票为增值税专用发票，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价 20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税

额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。

4、经甲方验收合格后【3】日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票（若由于条件限制必须与小规模纳税人签订合同时，也应当要求小规模纳税人开具由税务局代开的增值税专用发票）。乙方应在开票之后【3】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

5、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，供应商应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

6、其它税务风险的合同约定：

6.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

6.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

十、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及 9 级以上的台风、7 级及 7 级以上的地震等，（以当地行业主管部门的公告为准）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后 10 日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十一、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区宇文凯街中浩德控股有限公司一楼

联系人及联系方式：成本管理部、0379-60198086

乙方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市涧西区王湾村6组19号

联系人：王进卿；联系固话：/；联系手机：15896643446。

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料、法律诉讼文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十二、合同解约条款

1、合同履行过程中乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照本合同暂定总价的30%支付违约金（另有约定的除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

- 1.1、乙方未能按时供货/进场安装的，在甲方发出书面通知后的7日内仍未供货/进场施工的；
- 1.2、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；
- 1.3、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人受到行政处罚或刑事处罚的；
- 1.4、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；
- 1.5、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；
- 1.6、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程；

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际完工量给予结算70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格部分不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付合同款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十三、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

1、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律

效力。

- 2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具同等法律效力。
- 3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。
- 4、合同签订地点：洛阳市洛龙区宇文凯街中浩德控股有限公司一楼。

十五、合同附件

- 1、附件一、廉政合作协议
 - 2、附件二、《洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装清单》
- (以下无正文)

甲方（盖章）：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方（盖章）：河南彩图装饰工程有限公司

法人代表：

法人代表：

或授权委托书：

或授权委托书：

纳税人识别号：91410328MA9K9J8A5F

纳税人识别号：91410300MA46X6XW8K

银行账户：16123101040009795

银行账户：17050204009200096151

开户行：中国农业银行股份有限公司洛宁县支行

开户行：中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行

日期：2023年5月 日

日期：2023年5月 日

附件一、廉政合作协议

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：河南彩图装饰工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

一、乙方责任

1. 乙方有责任向甲方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2. 乙方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3. 乙方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受甲方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4. 乙方在项目建设期间发现乙方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。
5. 乙方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，乙方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6. 对于乙方举报乙方人员违反廉政规定的情况，乙方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、甲方责任

1. 甲方应保证甲方有关人员了解乙方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2. 甲方不得宴请乙方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3. 甲方在合同期内发现甲方人员向乙方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止。
4. 甲方有责任接受乙方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5. 甲方单位人员有义务就乙方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如甲方向乙方人员行贿，或乙方人员向甲方索贿，乙方满足其要求且未向乙方举报的，一经查实，除追回由此给乙方造成的损失外，乙方可要求甲方支付 5-100 万元的违约金。
6. 如因甲方或其人员在合同期内贿赂乙方人员，被检查机关立案查处的，乙方有权中止合同履行或解除合同，由此给乙方造成的损失，均由甲方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

- (1) 微信小程序举报（扫面右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）
- (2) 邮箱：hddcfkb@Foxmail.com
- (3) 电话：集团首席风控官：13903793259；
- (4) 电话：集团审计总监：18137710188；



(5) 直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1. 推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2. 以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3. 贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4. 出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5. 重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6. 利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7. 故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8. 私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9. 破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10. 妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11. 其它违反法律或者破坏公司相关制度的行为。

(以下无正文)

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

签署日期：2023年5月10日

乙方：河南彩图装饰工程有限公司

签署日期：2023年5月10日

附件二、《洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料报价表》

2023 年度物料制作与供应清单

序号	名称	规格	材质	附加材料	单位	单价 (税率_%)	备注均含运费
							费
1	旗帜大号	1.5*0.9m	涤纶布	竹竿	面	35.00	颜色按甲方需求
2	旗帜中号	1.2*0.7m	涤纶布	竹竿	面	28.00	颜色按甲方需求
3	旗帜小号	0.6*0.9m	涤纶布	竹竿	面	15.00	颜色按甲方需求
4	加厚喷绘	按每平米报价	喷绘	无	m ²	12.60	含安装
5	UV 软膜布	按每平米报价			m ²	42.00	卡布灯箱, 含安装
6	无网内光布	按每平米报价			m ²	58.00	拉布灯箱, 含安装
7	木龙骨	按米计算	木质		m	5.25	固定喷绘写真等
8	车贴	按每平米报价	写真	无	m ²	22.00	含安装
9	地毯	按每平米报价	红地毯	无	m ²	7.35	含安装
10	拉绒地毯	按每平米报价	红地毯	无	m ²	8.40	厚度 5mm 含安装
11	蓝色加厚地毯	按每平米报价	蓝色地毯	无	m ²	9.45	厚度 5mm 含安装
12	覆膜加厚地毯	按每平米报价	常规		m ²	10.50	厚度 5mm 含安装
13	小雨棚	3*3m	腈纶+铁架 (成品)	无	顶	210.00	含安装
14	桌面绒布	加厚绒布	红、蓝、黑	无	m ²	10.50	按平方米报价
15	户外艺术布	按每平米报价	艺术布	无	m ²	27.00	含安装
16	刀刮布	按每平米报价	画面	无	m ²	36.75	含安装
17	磨砂贴	按每平米报价	画面	无	m ²	30.00	含安装
18	磨砂贴 UV 打印	按每平米报价	画面	无	m ²	57.75	含安装

19	KT板	按每平米报价	KT板	无	m ²	32.00	含安装
20	展板	按每平米报价	龙卡板+室内画面,覆膜	无	m ²	40.00	含安装
21	户外展板	按每平米报价	龙卡板+户外画面,覆膜	无	m ²	45.00	含安装
22	展板包边条	按米报价	pp塑料(金,银,黑三色)	无	米	3.00	含安装
23	拉网展架/架子	2.3*3米	全铝合金	无	套	330.00	含安装
24		2.3*3米	黑色铁架	无	套	191.89	含安装
25	手举牌	龙卡板尺寸90x50cm,杆子1m	龙卡板,手举牌架子		套	36.75	
26	易拉宝	60cm*160cm	合金材质	无	套	65.00	
27		80cm*200cm			套	75.00	
28	条幅	70cm宽	牛津布	无	m ²	7.00	含安装,按m ² 报价
29	条幅	90cm宽	牛津布	无	m ²	8.00	
30	条幅	120cm宽	牛津布	无	m ²	10.50	
31	条幅	150cm宽	牛津布	无	m ²	12.60	
32	立屏	60*160cm	底座铁合金地板	无	个	165.00	相关设计稿由甲方提供,含首次画面
33		80*100cm			个	147.00	
34		80*180cm			个	210.00	
35	三脚架	130-210cm	黑色	无	个	78.75	
36	网眼布	按每平米报价	投标附实物图片	无	m ²	26.25	含安装
37	单孔帖	按每平米报价	投标附实物图片	无	m ²	28.35	含安装
38	pvc展架	0.8*1.8m	画面+架子	无	套	50.00	含安装
39		0.8*1.8m	画面	无	个	35.00	含安装
40	快展架	1.4m高,宽60cm	铝合金	无	套	85.28	含安装
41		1.6m高,宽90cm			套	117.26	含安装
42	门型架	0.8*1.8m	画面+铁架	无	套	68.25	含安装
43	门型架	0.8*1.8m	画面	无	个	36.75	含安装
44	室内高清写真	按每平米报价	画面+膜	无	m ²	17.85	含安装
45	室外写真	按每平米报价	画面+膜	无	m ²	21.00	
46	注水道旗画面	1.2*3.8m	双透布	无	m ²	18.90	含安装

47	注水道旗	5米高,含全部配件	成套含画面	无	套	200.00	含安装
48	注水道旗	5米高,含全部配件 1.2*3.8m	双透布		套	85.00	租赁价格
49	注沙道旗	成品 5 米高	含画面		套	1,200.00	购买价格
50	注沙道旗画面	高清喷绘布双面			m ²	40.00	按m ² 报价,带安装
51	室外高清透明贴	按每平方米报价	画面+膜	无	m ²	29.40	含安装
52	亚克力材质	按平方报价	厚度 3mm		m ²	84.00	
53	亚克力材质	按平方报价	厚度 5mm		m ²	110.00	
54	亚克力材质	按平方报价	厚度 1cm		m ²	180.00	
55	亚克力覆金属型材	按平方报价	5mm 亚克力覆 2mm 金属, 不锈钢, 玫瑰金。		m ²	273.00	
56	亚克力覆金属型材	按平方报价	1cm 亚克力覆 3mm 金属, 不锈钢, 玫瑰金。		m ²	430.00	
57	亚克力台签	110*15cm	双面亚克力+亚克力底座	无	个	14.70	含首次画面
58	pvc 字体	按平方报价	5mm 雕刻	无	m ²	65.00	
59	pvc 字体	按平方报价	1cm 雕刻	无	m ²	85.00	
60	pvc 字体	按平方报价	2cm 雕刻	无	m ²	99.75	
61	pvc 烤漆	按平方报价			m ²	63.00	按烤漆工艺收费
62	金属字	明确规格尺寸价格			m ²	0.00	含安装, 此项取消
63	灯带	按米报价	含各项辅材		m	15.75	包含安装费, 亚克力背光, 灯箱背光, 软膜灯箱背光等
64	灯箱片	按每平方米报价	投标附实物图片	无	m ²	26.25	
65	假草皮	2cm 厚按平方报价	塑料	无	m ²	26.65	含安装
66		3cm 厚按平方报价			m ²	34.11	
67		5cm 厚按平方报价			m ²	58.63	
68		1cm 厚度			m ²	12.79	

69	吊旗	按个报价	30*50cm, 300g 铜板 异形模切, 双印面	无	个	30.00	带安装
70	不干胶	小面积不干 胶, 用于销控 贴, 直径≤5cm			个	0.21	
71		按平方报价	带裁切	无	m ²	26.25	1 m ² 起做
72	金属包边	按米报价	塑料		m	4.20	
73			金属		m	42.00	
74	画框	按米报价	木质	无	m	36.75	
75	油画架	1.2*0.8m	木质	无	套	84.00	
76	电梯框架	424*570mm			套	60.00	含安装, 含首 次画面
77	电梯框架 画面安装	424*570mm			个	10.00	仅安装费
78	售楼部包 装丝带	三层彩带, 按 米收费			m	20.00	含安装
79	木工板	按m ² 报价	12mm 厚度		m ²	52.50	含安装
80	木工板	按m ² 报价	15mm 厚度		m ²	57.75	含安装
81	桁架购买	按米报价			m	70.00	含安装, 20cm 方管桁架
82	立屏	80*180cm	不锈钢底座, 丝网印 logo, 带轮子, 双层 玻璃卡槽, 单层玻璃 厚度 5mm		套	1,100.00	含安装, 含首 次画面
83	充气拱门	12m	/	8米横幅	个	180.00	含安装
84		15m	/	9米横幅	个	210.00	含安装
85	空飘气球	13m 高	/	条幅	个	294.00	含安装
86	桁架租赁	按每平方米报 价, 每天租赁 费	铝合金	无	m ²	15.75	含安装
87	雷亚架舞 台	按每平方米报 价, 每天租赁 费	铝合金舞台	无	m ²	31.50	含安装
88	灯光架(帕 灯)	54 珠防水 LED 灯	/	每套 6 个灯	套	420.00	含安装
89	摇臂摄像	13m	/	无	套	1,260.00	含人工
90	气柱	6m 高	/	条幅	个	210.00	

91	高档音响系列	双十五	/	2只音箱、含调音师、无线耳麦2支	套	525.00	含人工费，每次活动设备使用费
92	矩阵音响	常规	全频4支、超低音2支、无线话筒4支，调音台1部、功放2台、电脑1部、处理器1台、效果器1台、时续器1台		套	2,415.00	含人工费，每次活动设备使用费
93	桌子	1.2*0.6m	/	绒桌布	张	21.00	每次活动使用费
94	桌布	蓝色、红色、白色等		绒桌布+裙围	张	2.10	尺寸
95	贵宾椅	宽44cm, 深53cm, 座高44cm, 总高90cm	/	椅套、蝴蝶结	把	12.60	每次活动使用费
96	投影仪	分辨率800*600	/	线板	套	273.00	每次活动使用费
97	吊机	5t	/	无	台	639.62	每次活动使用费
98	演讲台	1100*695*360mm	木质	无	个	85.28	每次活动使用费
99	台花	配演讲台	鲜花		个	84.00	购买价格
100	移动厕所				个	639.62	至少两个位置，每次活动使用费
101	吧桌吧椅	常规	一桌四椅		套	136.50	每次活动使用费
102	围挡喷绘拆除、安装费用	按平米计算			m ²	3.15	
103	pvc字拆除费用	计算方式			m ²	6.30	按成品外框计算
104	电梯车贴拆除费	按个计算			个	15.75	
105	加急物料工时费				人次	213.21	加急物料泛指短时间内大面积围挡需安装，人工差

106	高空安装费				人次	315.00	高空费泛指需出动吊车等高空作业机器等, 8m 以上
107	加急物料送货费				次	52.50	指当天发稿当天要, 隔夜不算加急
108	市区外安装广告	从高速收费站起算-至项目			公里	1.05	按来回公里算
109	市区外安装费	从高速收费站起算-至项目			人次	213.21	市区周围县区或者乡镇等
110	市区外物料运送费	从高速收费站起算-至项目			公里	1.05	按来回公里算
111	额外人工费				人次	213.21	
112	金属垃圾桶	按照尺寸计算	金属材质可丝印或雕刻文字 LOGO		个	727.23	
113	金属资料架(放置户型图、单页)	按照尺寸计算	金属材质可丝印或雕刻文字 LOGO		个	1,260.00	
114	贡缎布(道旗双面)	按每平方米报价			m ²	73.50	含安装
115	自喷漆模具	按每平方米报价	铁皮		m ²	45.00	

以備此

结算资料核对确认单


项目名称	洛宁浩德山水文苑项目		核对时间	2024年7月 18日
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	发票	5份5页	复印件	
2	营销物料活动验收单	5份27页	复印件	
3	进度款明细	5份5页	复印件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	结算申请报告	1份1页	原件	
7	结算通知书	1份1页	原件	
8	合同复印件	1份15页	复印件	
相关部门签字栏	合作单位： (签字盖章)	项目营销策划部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
				

注：


- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

浩德洛宁山水文苑项目物料清单-2023年5月~7月

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	2023年5月26日	网眼布制作安装	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
2		条幅制作	合同第28条	平方米	151.20	7.00	1058.40	
3		条幅安装	合同第28条	平方米	0.00	7.00	0.00	条幅为项目已有条幅
4		户外艺术布制作安装	合同第15条	平方米	12.44	27.00	336.00	
5		UV软膜布	合同第5条	平方米	13.52	42.00	567.63	
6		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
7	2023年5月31日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	15.00	10.00	150.00	
8		展板制作	合同第20条	平方米	0.33	40.00	13.08	
9		亚克力材质5mm+UV打印	合同第53条 约谈记录	平方米	1.98	180.00	355.75	
10		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
11	2023年6月1日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	116.36	10.00	1153.60	
12		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
13	2023年6月2日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.06	7.00	28.42	
14		手举牌制作	合同第25条	套	7.00	36.75	257.25	
15		室外写真制作	合同第45条	平方米	2.52	21.00	52.92	
16		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
17	2023年6月3日	条幅制作	合同第28条	平方米	5.25	7.00	36.75	
18		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
19	2023年6月8日	条幅制作	合同第28条	平方米	17.01	7.00	119.07	
20		展板制作	合同第20条	平方米	0.63	40.00	25.20	
21		展板包边	合同第22条	米	3.30	3.00	9.60	
22		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
23	2023年6月12日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	83.45	10.00	834.48	
24		车贴制作	合同第8条	平方米	2.04	22.00	44.88	
25		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
26	2023年6月13日	网眼布制作安装	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
27		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
28	2023年6月21日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.90	7.00	34.30	
29		展板制作	合同第20条	平方米	1.62	40.00	64.80	
30		展板包边	合同第22条	米	5.40	3.00	16.20	
31		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
32	2023年6月22日	室内高清写真	合同第44条	平方米	8.64	17.85	154.22	
33		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
34	2023年6月26日	地贴加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	8.64	10.00	86.40	
35		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
36	2023年6月28日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.34	7.00	30.38	
37		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
38	2023年6月30日	展板制作	合同第20条	平方米	1.08	40.00	43.20	
39		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
40	2023年7月5日	条幅制作	合同第28条	平方米	80.71	7.00	564.97	
41		市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
42		展板制作	合同第20条	平方米	1.92	40.00	76.80	
43	2023年7月18日	市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
44		加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	19.38	10.00	193.80	
45	2023年7月21日	市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
46		展板制作	合同第20条	平方米	5.07	40.00	202.80	
47	2023年7月25日	市区外物料运送费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
48	合计						16748.43	
49	经双方协商一次，本次金额为						16500.00	因部分条幅存在未安装，故双方协商最终金额为

甲方代表签字  日期 2023.8.25

乙方代表签字  日期



扫描全能王 创建

洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同-2023年8月~11月

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	2023年8月24日	条幅90cm	合同29条	m²	10.08	8.00	80.64	
2		亚克力5mm+UV打印	合同第53条 UV打印为约谈记录	m²	0.06	180.00	11.25	
3		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
4	2023年9月5日	展板	合同20项	m²	5.25	40.00	210.00	
5		喷绘布	合同4项	m²	17.22	12.60	216.97	
6		pvc字体1cm雕刻	合同59项	m²	1.49	85.00	126.48	
7		喷绘布	合同4项	m²	25.73	12.60	324.14	
8		pvc字体1cm雕刻	合同59项	m²	2.73	85.00	232.05	
9		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
10	2023年9月19日	木托牌0.57m*0.36m	双方协商价	个	1.00	31.15	31.15	本次采购一个合同外清单项, 双方协商价
11		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
12	2023年9月21日	展板	合同20项	m²	22.50	40.00	900.00	
13		贡缎布(道旗双面)	合同114项	m²	86.40	73.50	6350.40	
14		展板	合同20项	m²	7.20	40.00	288.00	
15		喷绘布	合同4项	m²	22.40	12.60	282.24	
16		展板	合同20项	m²	4.40	40.00	176.00	
17		展板包边条	合同22项	m	12.40	3.00	37.20	
18		条幅70cm	合同28条	m²	3.50	7.00	24.50	
19		喷绘布	合同4项	m²	153.26	12.60	1931.13	
20		网眼布	合同36项	m²	144.00	26.25	3780.00	
21			市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50
22	2023年9月22日	门型架0.8*1.8m(仅画面)	合同43项	个	9.00	36.75	330.75	
23		门型架0.8*1.8m(画面+铁架)	合同42项	套	11.00	68.25	750.75	
24		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
25	2023年9月25日	展板	合同20项	m²	32.84	40.00	1313.76	
26		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
27	2023年10月11日	展板	合同20项	m²	0.90	40.00	36.00	
28		展板	合同20项	m²	7.20	40.00	288.00	
29		展板	合同20项	m²	4.00	40.00	160.00	
30		加厚喷绘	合同4项	m²	24.94	12.60	314.24	
31		条幅70cm	合同28条	m²	11.20	7.00	78.40	
32		条幅90cm	合同29条	m²	5.58	8.00	44.64	
33		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
34	2023年11月7日	加厚喷绘	合同4项	m²	24.94	12.60	314.24	
35		展板	合同20项	m²	7.44	40.00	297.60	
36		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
37	2023年11月24日	展板	合同20项	m²	0.55	40.00	21.97	
38		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
39	合计			元			20370.00	

甲方代表签字

同路 2023.11.21.16

日期

乙方代表签字



日期



扫描全能王 创建

洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同-2024年5月

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	2024. 5. 9	展板	合同20项	m²	6. 59	40	263. 64	
2		注水道旗画面	合同46项	m²	29. 49	18. 9	557. 38	
3		市区外物料运送费	合同108项	公里	150. 00	1. 05	157. 50	
4	2024. 5. 19	UV打印3mm亚克力门牌	合同53项、约谈记录	m²	0. 04	154. 00	6. 90	约谈记录 UV打印70
5		展板	合同20项	m²	0. 27	40. 00	10. 80	
6		条幅	合同28项	m²	2. 10	7. 00	14. 70	
7		市区外物料运送费	合同108项	公里	150. 00	1. 05	157. 50	
8	合计			元			1168. 42	
9	经双方协商一致，本次请款金额为			元			1165. 00	

甲方代表签字

周静怡

日期

2024. 5. 30

乙方代表签字

日期



洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同-2024年4月

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	2024.3.26	展板	合同20项	m²	0.27	40	10.80	
2		加厚喷绘	合同4项	m²	14.57	12.6	183.58	
3		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
4	2024.4.8	展板	合同20项	m²	1.53	40.00	61.20	
5		展板包边条	合同22项	m	5.20	3.00	15.60	
6		灯箱片	合同64项	m²	1.20	26.25	31.40	
7		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
8	2023.12.7	海报不干胶	合同71项	m²	108.00	26.25	2835.00	
9		市区外物料运送费	合同108项	公里	150.00	1.05	157.50	
10	合计			元			3610.08	
11	经双方协商一致，本次请款金额为			元			3610.00	


甲方代表签字

同峰修
2024.4.25

日期

乙方代表签字


日期





洛宁山水文苑项目2023年度营销物料制作与安装框架合同-2024年1月

序号	日期	名称	价格来源	规格	单位	数量	单价	金额	备注	
1	2024年1月4日	条幅	合同29项	5m*0.9m*1条	m'	4.50	8.00	36.00		
2		页缎布刀旗	合同114项	6m*1.2m*12块	m'	86.40	73.50	6350.40		
3		展板	合同20项	3.9m*2.4m*1块	m'	9.36	40.00	374.40		
4				3.1m*2.4m*1块	m'	7.44	40.00	297.60		
5				0.45m*0.45m*48块	m'	9.72	40.00	388.80		
6		喷绘布	合同4项	3m*23m*2块	m'	138.00	12.60	1738.80		
7		喷绘布	合同4项	10m*4.1m*1块	m'	41.00	12.60	516.60		
8		喷绘布	合同4项	6.2m*1.1m*8块	m'	54.56	12.60	687.46		
9		喷绘布	合同4项	5.48m*1.1m*24块	m'	144.67	12.60	1822.84		
10		喷绘布	合同4项	8.6m*2.9m*1块	m'	24.94	12.60	314.24		
11			25吨吊车台班 (合同外清单项, 双方协商价格)	协商价		台班	2.00	1500.00	3000.00	
12			高空安装费	合同106项		人	7.00	315.00	2205.00	
13			市区外物料运送费	合同108项		公里	150.00	1.05	157.50	
14			合计						17889.64	
15			协商取整后合计						17800.00	



乙方代表签字

日期: 2024.1.31

甲方代表签字

日期: 2024.1.31

同好水
2024.1.31

浩德洛宁山水文苑项目物料清单

序号	日期	名称	价格来源	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	2024年1月15日	门型展架画面(不含铁架)	合同43项	0.8m*1.8m*11块	m'	15.84	36.75	582.12	
2		市区外物料运送费	合同108项		公里	150.00	1.05	157.50	
3	2024年3月9日	条幅	合同29项	5m*0.9m*1条	m'	4.50	8.00	36.00	
4		喷绘布	合同4项	3m*23m*1块	m'	69.00	12.60	869.40	
5		喷绘布	合同4项	10m*4.1m*1块	m'	41.00	12.60	516.60	
6		喷绘布	合同4项	6.2m*1.1m*8块	m'	54.56	12.60	687.46	
7		喷绘布	合同4项	5.48m*1.1m*24块	m'	144.67	12.60	1822.84	
8		喷绘布	合同4项	8.6m*2.9m*1块	m'	24.94	12.60	314.24	
9		展板	合同20项	3.1m*2.4m*1块	m'	7.44	40.00	297.60	
10		25吨吊车	协商价		台班	2.00	1500.00	3000.00	
11		高空安装费	合同106项		人	7.00	315.00	2205.00	
12		市区外物料运送费	合同108项		公里	150.00	1.05	157.50	
13		合计						10646.26	



王进