


地产结算审批单

2024/2025年度开元壹号时令花卉采购合同中凉亭部分结算

标题	2024/2025年度开元壹号时令花卉采购合同中凉亭部分结算审批单-张磊-2024-07-25		
结算编号			
合同编号	KYYH.62-JA-171	合同金额	元
所属项目名称	开元壹号		
合同名称	2024/2025年度开元壹号时令花卉采购合同中凉亭部分结算		
施工单位名称	河南林祥绿化工程有限公司		
合同类型	固定总价-甲分包		
乙方送审金额	元	工程结算金额	100800.00 元
工程结算金额大写	壹拾万零捌佰元整		
主办人签字			
附件	 LCS1-JA-085栾川山水文苑2024年度6月零星 22.8K  结算资料1.pdf 27.1  结算资料2.pdf 32.3		

附：结算资料

领导签字意见	
归档	集团-景观公司/雷亚鹏 2024-08-08 15:50:59 批注 集团-成本招采部/张磊 2024-08-08 15:47:00 转发
集团审计部1	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2024-08-08 15:16:14 抄送 集团-审计监察部/齐全中 2024-08-08 15:16:14 批准
工程审计经理1	总价包干合同，存在合同内施工工程量偏差及新增签证工程，审核无异议，同意此定案金额。 集团-审计监察部/杨林桥 2024-08-07 17:33:35 批准
区域总	同意 系统自动批准 开元区域/徐飞飞 2024-07-25 15:27:13 批准
项目总	同意 来自Android客户端 开元区域/徐飞飞 2024-07-25 15:27:10 批准
工程部	来自Android客户端 开元壹号-工程部/文金廷 2024-07-25 11:50:41 批准
成本经理	集团-成本招采部/高明谦 2024-07-25 11:46:45 批准

申请人

依据合同不到结算节点，但是因为凉亭为单独施工部分，此合同为草花年框合同，合同供货周期为2年，此部分内容放到两年后再结算确实不太合理。固对此部分进行提前结算。

集团-成本招采部/张磊 2024-07-25 10:43:19 提交