

现场签证申请单审核

申请单编号	25
申请单名称	52#楼外墙漆及保温维修
申请日期	2024-08-14
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	52#楼东立面外墙漆发现空鼓、裂缝现象。洛阳瑞驰装饰工程有限公司接通知后安排吊篮进场检测问题原因，现场经监理、涂料单位、总包单位、建设单位共同确认导致外墙漆空鼓、裂缝原因为总包保温班组未按照标准规范施工导致。确认问题后总包迟迟未进场维修，为了减少业主投诉，与洛阳瑞驰装饰工程有限公司协商后先行维修，维修预估费用为72000元，维修为费用转扣总包单位。