



## 地产公司定标审批表

标题	地产公司定标审批表（洛阳市栾川山水文苑项目S1地块20#楼2单元2楼东户装修方案及施工图设计） 2024-08-23		
所属项目			
申请人	岳鹏	申请时间	2024-08-23 14:36
申请公司	集团公司	申请部门	集团-成本招采部
需求部门	栾川-设计组	是否直接委托	否
投标单位分析报价	1、根据需要，栾川山水文苑项目S1地块20#楼2单元2楼东户装修方案及施工图设计，设计面积77㎡（户内）+42㎡（阳光房），主要包含以下内容： 1.1、包含室内、露台、阳光房装修设计；阳光房主体结构设计；软装设计及清单。 1.2、一层员工宿舍简易装修设计。 2、本次设计范围较小，设计费金额小，工期较紧张，建议按直接委托方式确定前期配合单位河南梵璞装饰工程有限公司（乙方）进行设计。 3、经设计、成本、招采、审计共同和乙方进行约谈，约谈后设计费为含税1%固定总价¥42000.00元（人民币大写肆万贰仟元整）。具体详见《约谈记录》。		
定标金额（元）	42000.00		
评标意见	建议栾川山水文苑项目S1地块20#楼2单元2楼东户装修方案及施工图设计确定河南梵璞装饰工程有限公司进行设计，中标含税1%总金额¥42000.00元（人民币大写肆万贰仟元整）。		
评标结论	栾川山水文苑项目S1地块20#楼2单元2楼东户装修方案及施工图设计确定河南梵璞装饰工程有限公司进行设计，中标含税1%总金额¥42000.00元（人民币大写肆万贰仟元整）。		
关联流程		关联文档	
附件	 01、直接委托情况说明（洛阳市栾川山水文苑 205K  02、约谈记录（河南梵璞装饰工程有限公司） 594K		

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
区域总2	来自Android客户端 栾川区域/刘辉 2024-08-23 15:16:47 批准
项目总0	来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/方玉 2024-08-23 14:54:47 批准
设计组	集团-设计管理部/张志超 2024-08-23 14:53:14 批准

成本组8	来自Android客户端 集团-成本招采部/张磊 2024-08-23 14:43:04 批准
采购组6	来自Android客户端 集团-成本招采部/张磊 2024-08-23 14:42:55 批准
申请人	《地产公司定标审批表（洛阳市栾川山水文苑项目S1地块20#楼2单元2楼东户装修方案及施工图设计）》，请领导审阅批准。 集团-成本招采部/岳鹏 2024-08-23 14:39:11 提交

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59

岳鹏022804  
2024-08-25 14:33:59