

签证审核

| | |
|----------|-------------------------|
| 签证编号 | LCS1-JA-016-022 |
| 签证名称 | 3#楼地下室坡道拆除改台阶签证 |
| 签证类型 | 因项目施工需求 |
| 签证日期 | 2023-10-26 |
| 申请单 | 3#楼地下室坡道拆除改台阶 |
| 关联合同 | 栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程 |
| 合作伙伴 | 河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 960.00 |
| 办理期限 | 2024-09-02 |
| 暂估金额 | 0.00 |
| 施工单位报送金额 | 0.00 |
| 签证原因 | 应我方要求，对3#楼地下一层坡道 |

拆除改成台阶，产生费用属合同外费用，经成本核算，签证费用共计960元，详见附件，请领导审核。

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|----|
| 直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建 | 960.00 | 79.27 | 880.73 | |