







960

(13)

# 工程签证审批单

编号: LCS1-JA-016-012

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块 3#楼
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	3#楼地下室坡道拆除改台阶		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>由我单位施工的中浩德·山水文苑 3#楼: 依据 2023-10-15 现场会签单及建设单位 2023.4.14-001 号工作联系单, 已完成 3#楼地下一层公区电梯前室, 9-11、19-21、38-40/C-D 区域坡道拆除改为台阶的全部施工内容。</p> <p>以上产生的产生费用属合同外费用, 费用金额总计 1039.16 元, 大写: 壹仟零叁拾玖元壹角陆分;</p> <p>请建设、监理单位对此费用予以签证!</p> <p>后附: 附件一: 山水文苑 S1 地块 3#楼地下一层坡道改台阶预算书 附件二: 2023-10-15 现场会签单 附件三: 建设单位下发的 2023.4.14-001 号工作联系单 附件四: 现场施工照片</p> <p>施工单位经办人: (签字盖章)  日期: 2023.10.26</p>		
监理单位意见	<p></p> <p>监理工程师: (签字盖章)  日期: 2023.10.27</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实, 清成本核算</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2023.11.8</p> <p>工程总监:  日期: 2023.11.12</p>		
成本管理部意见	<p>此签证金额 960 元</p> <p>专业成本管理岗: _____ 日期: _____</p> <p>部门经理:  日期: 2024.8.26</p>		



项目总经理意见	方必 日期: 2014.8.30
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。


# 现场会签表

编号: 2023-10-15

工程名称	中浩德·山水文苑（栾川）S1 地块项目	
相关楼号	3#楼地下室坡道拆除混凝土拆改砖砌台阶	
<p>内容：（后附草图及照片）</p> <p>由我单位施工的中浩德·山水文苑 3#楼：接到建设单位 2023.4.14-001 号工作联系单时已完成 3#楼地下一层公区电梯前室，9-11、19-21、38-40/C-D 区域坡道施工，依据此工作联系单内容，需要拆除该坡道，修改为台阶。</p> <p>其工程量如下：</p> <p>1、M5 混合砂浆砌 240*115*53 粉煤灰砖台阶：1.3*0.26*（0.3*0.15）*3 个=0.456m<sup>3</sup>；</p> <p>2、拆除坡道 C15 混凝土、垃圾外运：1.3*2.4*0.1*3 个=0.936m<sup>3</sup></p> <p>3、室外运土方并进行人工回填土：1.39*1.3**0.22*3=1.19m<sup>3</sup>；</p> <p>4、重新做混凝土 C15 垫层：1.39*1.3*0.1*3=0.54m<sup>3</sup>；</p> <p>5、水暖井门口 C20 混凝土增加止水圈：1*0.3*0.2*3=0.18m<sup>3</sup> <i>原预算已计</i></p> <p>请监理单位、建设单位予以认可。 附件：现场影像资料。</p>		
<p>建设单位： <i>现场施工情况属实。</i></p> <p>现场负责人：<i>秦江勇</i></p> <p>2023年10月20日</p>	<p>监理单位： <i>施工内容属实</i></p>  <p>现场负责人：<i>李永亮</i></p> <p>2023年10月20日</p>	<p>施工单位：</p>  <p>现场负责人：<i>郭泽生</i></p> <p>2023年10月15日</p>

附件三

# 工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	2023.4.14-001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
主送单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司；成本部；设计部		
事由	关于 S1-3#楼地下室公区坡道修改台阶事宜		
<p>内容：</p> <p>根据现场实际状况，现联系你单位以下事宜：</p> <p>1、3#楼地下一层公区电梯前室，9-11、19-21、38-40/C-D 区域坡道修改为台阶，出电梯后台阶两边对称施工，现场已经施工需要拆改的，施工前现场监理确认，后期办理签证即可。</p> <p>2、3#楼地下一层公区电梯前室坡道修改台阶事宜，自工作联系单收到后立即施工，以满足精装修施工进度。</p>			
责任工程师：（签字） 秦江勇		项目工程总：（签字）  2023.4.14	
日期：2023年4月14日			

附件四：现场施工照片

