

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-023
签证名称	10#楼负二层防火门封堵及地库高低跨加增加挡水台
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2023-12-20
申请单	16#楼负二层防火门封堵签证
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	11,500.00
办理期限	2024-09-02
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	应我方要求，对10#楼负二层电梯井前室防火门进行封堵以及12#、13#、15#、16#南侧和地库高低跨处增加混凝土或者砖砌挡水台，此工作属于合同外工程量，经成本核算，共产生签证费用11500元，详见附件，请领导审核。
------	--

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建	11,500.00	949.54	10,550.46	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- >建安工程				

费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	
--------------------------	------	------	------	--