

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-025
签证名称	20#楼增加烟道开洞及切除墙体拉筋签证
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2023-05-11
申请单	20#楼增加烟道开洞及切除墙体拉筋
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	700.00
办理期限	2024-09-03
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	由于设计变更，需要对20#楼一层顶板重新开烟道洞口以及对部分墙体拉筋进行切除工作，经成本核算，产生签证费用共计700元，详见附件，请领导审核。
------	---

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	700.00	57.80	642.20	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	