

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-026
签证名称	8#楼楼梯间内墙贴保温签证
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2024-02-03
申请单	8#楼楼梯间内墙粘贴保温签证
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	9,700.00
办理期限	2024-09-03
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	应我方要求，为保证工程质量，对

8#楼楼梯间增加保温板，经成本核算，新增签证费用为9700元，详见附件，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑 工程费->土建	9,700.00	800.92	8,899.08	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	