

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-027
签证名称	8#10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证
签证类型	其他原因
签证日期	2024-02-03
申请单	8#10#楼一层平面图门厅外增加现浇板
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	1,100.00
办理期限	2024-09-03
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	为保证施工效果，根据现场需要，应我方要求对8#10#楼一层平面门厅外墙增加现浇混凝土平板，新增签证费用经成本核算共计1100元，详见附件，请领导审核。
------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	1,100.00	90.83	1,009.17	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	