

签证审核

| | |
|----------|-----------------------|
| 签证编号 | LCS1-JA-016-029 |
| 签证名称 | 3#楼一层入户门位置及书房北侧墙体修改 |
| 签证类型 | 因设计变更或修改设计 |
| 签证日期 | 2024-02-03 |
| 申请单 | 3#楼一层入户门位置及书房北侧墙体修改 |
| 关联合同 | 栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程 |
| 合作伙伴 | 河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 2,700.00 |
| 办理期限 | 2024-09-03 |
| 暂估金额 | 0.00 |
| 施工单位报送金额 | 0.00 |

| | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 签证原因 | 由于施工单位收到设计变更通知时已照原图纸完成3#楼一层二次结构及管线安装预埋工作，故需对入户门及书房北侧墙体进行拆除修改，产生签证费用经成本核算共计2700元，详见附件，请领导审核。 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----|
| 直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建 | 2,700.00 | 222.94 | 2,477.06 | |
| 直接成本- >建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 直接成本- >建安工程 费->地基处 理->地基处 | | | | |

| | | | | |
|------|------|------|------|--|
| 理工程费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|------|------|------|------|--|