

现场签证申请单审核

申请单编号	26
申请单名称	55#楼保温维修及吊篮使用签证
申请日期	2024-09-05
暂估金额	69,016.00
签证类型	因项目施工需求
原因	<p>1、55#楼外墙涂料施工期间总包单位因部分窗口及造型施工进度滞后，未按计划移交工作面，未保证按期交付，经与涂料单位协商进行维修施工。</p> <p>2、未保证按期交付，协调外墙涂料单位吊篮配合窗户单位、总包单位、亮化单位施工，吊篮使用期间施工单位承担吊篮租赁费用。</p> <p>签证费用为34508元，各单位转扣费用详情见工程量清单。</p>