

签证审核

签证编号	LNSSWY-JA-062-001
签证名称	洛宁项目公区装修墙地砖品牌变更
签证类型	其他原因
签证日期	2024-09-10
申请单	洛宁项目公区装修墙地砖品牌变更
关联合同	洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程合同
合作伙伴	河南昆仑房屋营造有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	-30,577.26
办理期限	2024-09-10
暂估金额	30,577.26
施工单位报送金额	0.00
签证原因	公区装修墙地砖合同约定品牌为

“冠珠、法恩莎、东鹏、马可波罗”，供应商反馈因本次施工 体量较小，合同原限定品牌无法定制，因现场进度较为紧急，为不影响工期，现根据现场实际送样后，经项目确认样品后，同意品牌更改为“越进”，设计部确认厚度调整为9mm。”。规格600*1200和600*600、经双方多次约谈，调整后墙地砖各项含税综合单价在原合同清单含税综合单价(成活价)基础上减少6元/m²，涉及价格变化，需要走工程签证扣款

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费->精装修工程->楼内公共部位装修	-30,577.26	-2,524.73	-28,052.53	