




签证事前申请单

编号：

项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	山水文苑
归属合同	公共区域装修合同	合同编号	LNSSWY-JA-62
签证部位	1#2#9#10#楼公区装修墙地砖品牌更换事宜		
施工单位	河南昆仑房屋营造有限公司		
签证内容	<p>签证内容：公区装修墙地砖，因施工体量小，合同原限定品牌无法定制，因现场进度较为紧急，为不影响工期，现根据实际送样，经项目确认样品后，同意品牌更换为“越进”，设计部确认厚度调整为9mm。经双方多次约谈，调整后墙地砖各项含税综合单价在原合同清单含税综合单价（成活价）的基础上减6元/m²。</p> <p style="text-align: right;">施工单位经办人:(签字盖章)  日期：2024.7.30</p>		
现场工程师意见	<p style="text-align: center;">情况属实</p> <p>专业工程师：侯艳中 日期：2024.7.30</p>		
项目成本岗意见	<p>本次签证金额为负签证，经双方协商一致，本次核减金额为357126元（大写叁拾柒万贰仟陆佰贰拾柒元贰角陆分）</p> <p>专业成本管理岗：IPAm. 日期：2024.8.1.</p>		
工程部意见	<p style="text-align: center;">同意</p> <p>工程部负责人：  日期：2024.8.9</p>		
项目总经理意见	<p>项目总经理：  日期：2024.8.21</p>		

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份，另一份由工程部保存备份。

2、签证单预估金额<5万元，由区域总审批。合同额的3%且<10万元，审批至副总裁；10万元≤现场签证单预估金额<30万元，由执行总裁审批；现场签证单累计金额>3%且≥30万元，需董事长审批。