

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清	自动计算	截至付款计算时,	已审批-实付	隐藏该行
1	12#楼大堂(不含安装)				10485.10		69542.12	80%	45148.59					
2	13#楼大堂(不含安装)				6359.58		51357.56	80%	34726.47					
3	17#楼大堂(不含安装)				8045.39		56037.28	80%	36784.44					
4	18#楼大堂(不含安装)				7749.91		54310.37	80%	35698.39					
5	19#楼大堂(不含安装)				7749.91		54310.37	80%	35698.39					
6	12#楼门头完成进度款				17275.67		53165.34	80%	25256.60					
7	13#楼门头完成进度款				23903.43		102217.98	80%	57870.96					
8	17#楼门头完成进度款				19395.22		25977.96	80%	1387.15					
9	18#楼门头完成进度款				19811.71		26058.65	80%	1035.21					
10	19#楼门头完成进度款				22544.42		27784.18	80%	-317.08					
11	合计								273289.11					
12	本次付款申请金额取整为:								270000.00			据实填总金额	据实填写挂账	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：  日期：