

会议名称	伊河湾项目周例会		
会议时间	2023年11月2日 10:00	会议地点	伊河湾项目会议室
与会人员	王国壁、华永生、郭智鹏、王泽宇、王静雅、陈金戈、徐东利、焦红丽、张洛峰、白兰、高子捷、梁天育、胡敏杰 请假：费晨光		
主持人	王国壁	记录人员	高子捷

会议内容：

营销部：

- 1、要求营销部加强签约管理，按揭配合督促，确保客户按时签约，避免产生问题客户；
- 2、对各项工作决议要及时执行，及时调整工作路径，切实履行岗位职责；
- 3、梳理前期未结算营销活动费用，11月30日前完成结算，闭合流程；
- 4、合理分配11月各小组营销套数目标；
- 5、即日起，严禁破底价进行销售；

工程部：

- 6、要求11月20日前3#楼清水样板间完美呈现，参照泽信标准；
- 7、按照春节前9#到4层、3、5-8、9地库连通的方案进行工程铺排；

成本招采部：

- 8、要求成本招采部协助寻找样板间品质提升单位；
- 9、后期各分包单位招标，避免与其他项目使用同一单位；

综合部：

10、加大置业顾问招聘力度；

11、对于各项会议决议、工作部署进行及时跟进；

会议强调：

要求各部门加强线下交圈，出现难点、卡点及时向项目总汇报，项目内部及时解决，确保各项工作有效推进。