

合同变更审核

项目名称	悠然居项目
合同名称	悠然居项目主楼及地库消防工程施工合同
合作方名称	杰安建筑智能工程（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	3,419,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	571,832.00
变更后含税金额	3,990,832.00
本次变更原因及摘要	<p>1、因车库BIM设计后综合管线重新排布，增加部分公共支架，因原消防单位已定标，故需要签订补充合同。</p> <p>2、本次累计增加公共支架总费用418648.00元，明细如下：</p> <p>1) 消防单位签订补充合同金额571832.00元（取整）</p> <p>2) 扣除总包重复部分支架费用-48115.00元</p> <p>3) 扣除供配电重复部分支架费用-13864.00元</p> <p>4) 扣除供消防原重复部分支架费用-91205.00元</p> <p>备注：重复部分金额后期以签证形式扣减</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01030217 直接费 ->建安工程费->甲分包->消防工程 单位工程：项目 产品组合：住宅->洋房	3,419,000.00	0.00	571,832.00	3,990,832.00	
合计		3,419,000.00	0.00	571,832.00	3,990,832.00	