

合同审核

| | |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 66#地块项目 |
| 合同名称 | 补充协议《开元壹号天逸项目电梯设备安装合同》 |
| 合同价 | 118,800.00 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 暂估金额 | 0.00 |
| 合同类型 | 工程类合同 |
| 合作方 | 日立电梯（中国）有限公司洛阳分公司 类型：工程类 |
| 合同种类 | 工程合同 |
| 经办部门 | 集团公司->中浩德地产有限公司->66#地块项目->招采合约部 |
| 经办人 | 岳鹏 |
| 第三方 | |
| 开发单位 | |
| 工期 | |
| | |

| | |
|------|---|
| 形成方式 | 招标 |
| 款项类型 | 费用项 |
| 承包范围 | 详见《补充协议》。 |
| 合同概述 | <p>甲方、乙方于2024年9月26日签订合同编号为“KYYH.66-JA-031”的《开元壹号天逸项目电梯设备安装合同》（以下简称“原合同”）。经双方协商一致，在原合同基础上变更、增加部分内容。</p> <p>1、原合同承包范围基础上内容变更如下：</p> <p>1.1、8台电梯轿厢由1600mm*1500mm*2400mm变更为1600*1500*2500，单台费用增加3000元，8台电梯，合计增加费用24000元。</p> <p>1.2、8台电梯层门由900mm*2100mm变更为900*2300，单个层门增加费用300元，116套层门，合计增加费用34800元。</p> <p>2、原合同承包范围基础上增加内</p> |

| | |
|-----------|--|
| | <p>容如下：</p> <p>2.1、样板间1#电梯（-2F至7F）安装费用30000元。</p> <p>2.2、后期正式电梯安装，现有样板间已安装电梯及逆行保护性拆除（电梯轿厢、曳引机、控制柜、限速器等）费用15000元。</p> <p>2.3、样板间电梯拆除，钢丝绳、随行电缆报废费用15000元。</p> <p>3、以上1、2项累计新增费用118800.00元。</p> |
| 付款方式 | 详见《补充协议》。 |
| 质量要求及保修约定 | 详见《补充协议》。 |
| 备注 | |