




供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	日立电梯（中国）有限公司洛阳分公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	开元壹号天逸项目电梯配置升级、样板间 1#电梯提前安装费用约谈。		
约谈日期	2024 年 9 月 30 日		
约谈地点	第五会议室		
约谈的内容			
<p>一、约谈具体内容如下：</p> <p>（一）、电梯配置升级：</p> <p>1、8 部电梯轿厢由 1600mm*1500mm*2400mm 变更为 1600*1500*2500，单台费用 3000 元，8 台电梯，合计费用 24000 元。</p> <p>2、8 部电梯层门由 900mm*2100mm 变更为 900*2300，单个层门费用 300 元，116 套层门，合计费用 34800 元。</p> <p>3、1-2 项合计费用 58800 元。</p> <p>（二）、样板间 1#电梯提前安装费用：</p> <p>1、样板间 1#电梯（-2F 至 7F）安装费用 30000 元。</p> <p>2、后期正式电梯安装，现有样板间已安装电梯及逆行保护性拆除（电梯轿厢、曳引机、控制柜、限速器等）费用 15000 元。</p> <p>3、样板间电梯拆除，钢丝绳、随行电缆报废费用 15000 元。</p> <p>4、1-3 项费用 60000 元。</p> <p>二、全部费用合计含税 3%金额 118800.00 元。</p> <p>三、以上费用签订《开元壹号天逸项目电梯设备安装合同》补充协议，补充协议单独进行付款。</p> <p>四、补充协议付款方式如下：</p> <p>1、样板间电梯安装完成，支付 24000 元；</p> <p>2、8 部电梯出厂前，支付 41160 元；</p> <p>3、8 部电梯安装完成，取得政府部门颁发的特种设备检验报告及合格证并完成结算后支付至结算金额的 95%；</p> <p>4、剩余金额（即结算款的 5%）作为质保金，质保期 2 年（自取得政府部门颁发的特种设备检验报告及合格证之日起计算）</p>			
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 13849933042	日期: 2024.10.8
我司代表	签字:  2024.10.8  2024-10-8		

