

合同变更审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	《洛阳市洛龙区伊河湾项目（1#、2#楼及11#、12#、13#楼变配电房）施工图审查》
合作方名称	河南科震技术服务有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	26,776.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	16,000.00
变更后含税金额	42,776.00
本次变更原因及摘要	<p>1、甲方、乙方于2024年3月22日签订合同编号为“YHW.C06-SJ-052”的《洛阳市洛龙区伊河湾项目（1#、2#楼及11#、12#、13#楼变配电房）施工图审查合同》（以下简称“原合同”）。</p> <p>2、经双方协商一致，在原合同基础上变更部分内容：现甲方下发重大变更图纸(6#楼消防水箱变更，地库人防重大变更、地下车库BIM专项变更),6#楼和地库需要乙方重新进行审图，出具图审意见，重新审图费用含税6%金额¥16000.00元。</p> <p>具体详见：“02、约谈记录（补充协议《洛阳市洛龙区伊河湾项目（1#、2#楼及11#、12#、13#楼变配电房）施工图审查合同》）”。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01020405 直接费 ->前期费用->服务咨询费->施工图审查费、抗震审查服务费 单位工程：项目 产品组合：住宅->装配式->高层	26,776.00	0.00	16,000.00	42,776.00	付款按《原合同》约定执行。
合计		26,776.00	0.00	16,000.00	42,776.00	