



工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	1#楼单开门		48	1573				90%	67953.60					
2	2#双开入户门		48	1859				90%	80308.80					
3	合计								148262.40			据实填总金额	据实填写挂账	
本次付款申请金额取整为:									148000					取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总包工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:  日期: 
2024.10.9