

合同变更审核

项目名称	66#地块项目
合同名称	洛阳市洛龙区开元壹号·天逸项目外幕墙设计服务合同
合作方名称	泰源工程集团股份有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	17,526.56
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	17,526.56
变更后含税金额	35,053.12
本次变更原因及摘要	天逸项目外幕墙深化设计合同于2023年4月签订，由泰源工程集团股份有限公司依据《洛阳市洛龙区开元壹号·天逸项目外幕墙设计服务合同》进行深化设计工作。根据项目建设计划，经与项目沟通确定，仍由该单位进行天逸项目的门窗深化设计工作。 针对上述门窗深化设计工作，设计部组织集团成本招采部及泰源工程集团股份有限公司，于2024年9月24进行约谈，协议采用单价包干形式，最终谈定价格17526.56元。详见附件
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020303 直接成本->前期费用->设计费->装修设计费 单位工程：高层住宅	17,526.56	0.00	17,526.56	35,053.12	
合计		17,526.56	0.00	17,526.56	35,053.12	