




供应商约谈记录

约谈的供应商名称	中城新刚建筑装饰工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input checked="" type="checkbox"/> 分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商		
约谈事由	悠然居项目外墙保温及涂料施工工程合同		
约谈日期	2024/9.21		
约谈地点	集团办公楼一楼		
约谈的内容			
<p>一、经双方友好协商，双方达成如下一致协议：</p> <p>1、实际施工做法与原招标不一致部分及工程量差异部分，按照实际施工做法及双方核对确认，并以补充合同方式计入。</p> <p>2、因现场实际施工难度较大，双方友好协商剩余1#、2#、10#、11#、12#、13#楼栋外墙部分，进行部分综合单价调整，其中晶彩石涂料含税综合单价调整为：70.31元/m²，70mm挤塑板含税综合单价调整为：100.97元/m²。</p> <p>3、工程工期要求：（1）6#7#8#9#楼在2024年10月14日前保温及涂料完工；（2）10#12#楼在2024年9月25日前满挂吊篮完成；（3）最慢楼栋13#楼在2024年11月30日前完成外墙保温及涂料工程。竣备保障措施：增加不少于2个保温涂料班组不少于40人施工10#12#1#2#11#13#楼，整体要求作业面不得闲置。</p>			
签字确认栏			
供应商代表	签字：  电话：18157159399 13838073027	日期：2024.9.21	2024.9.21
甲方代表	签字：  陈卓、陈阿阿 2024.9.21	签字：  2024-9-21	2024-9-21

2024.9.21

