

《悠然居项目外墙保温及涂料工程施工合同》

之

补充协议

甲方：河南浩德龙瑞置业有限公司

乙方：中城新顺建筑装饰工程有限公司

鉴于：甲乙双方于2024年7月8日签订编号为BLT.JA.069的《悠然居项目外墙保温及涂料工程施工合同》（下称“原合同”）。现双方在协商一致的基础上达成如下一致意见：

1、原合同承包范围不做调整，因现场实际需要，整体面层做法全部调整为晶彩石饰面。

2、因现场实际施工难度较大，双方友好协商剩余1#、2#、10#、11#、12#、13#楼栋外墙部分，进行部分综合单价调整，其中晶彩石涂料含税综合单价调整为：70.31元/m²；70mm挤塑板含税综合单价调整为：100.97元/m²。

3、合同暂定总价调整为：合同暂定含税总价为¥6310871.00元（大写人民币陆佰叁拾壹万零捌佰柒拾壹元零角零分），税率9%。

4、原合同其他条款保持不变。本协议未尽事宜均以原合同为准，本合同与原合同具有同等法律效益。

5、本协议一式四份，双方各执贰份，经双方签章后立即生效，各份具有同等法律效力。

附件一：调整后清单（随补充合同另附）

（以下无正文。）

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签订时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：