

删除 关闭窗口 打印 手送资料: 无 流水号: 24101290

合同请款审批

项目名称	悠然居项目			请款详情
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目-建筑垃圾管理费	合同编号	BLT.QQ.030	
合作方	洛阳市城市管理局	收款人		
最新含税合同总额	656,700.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	
原含税合同金额	656,700.00	含税合同结算总额 (审定价)	0.00	
累计含税请款金额	144,613.00	累计已付	0.00	
累计合同产值	0.00			
暂估金额	144,613.00	本期含税请款金额	144,613.00	
税率	0.00%	是否可抵扣	是	
附件	建筑垃圾外置费缴费通知单.pdf 建筑垃圾处理费计算表 (结算).pdf			

请款明细

序号	款项名称	费用项	本期含税请款金额	折合人民币	税额 (原币)	税额 (本币)	请款金额 (原币)	请款金额 (本币)
1	悠然居项目目标成本 -> 建筑垃圾处理费	0102050311 直接费->前期费用->报批报建->办理施工证费用->建筑垃圾处理费 单位工程: 项目 产品组合: 住宅->洋房	144,613.00	144,613.00	0.00	0.00	144,613.00	144,613.00
合计			144,613.00	144,613.00	0.00	0.00	144,613.00	144,613.00

经办人意见	悠然居项目渣土费城管局渣土办结算金额为: 936829.94元, 费用经成本确认后, 开发部协调费用调整至814613元, 前期分批次支付城管局渣土费共计67万, 本次申请支付剩余款项144613元。			签字: 孔鹏 日期: 2024-09-20 14:12:40
经办人部门	集团公司->河南浩德龙瑞置业有限公司->悠然居项目->开发部			

审批栏	PM项目开发经理意见 请款详情请见附件	签字: 孔鹏 日期: 2024-09-20
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 陈向向 日期: 2024-09-20
	PM财务出纳意见 同意	签字: 任静 日期: 2024-09-21
	PM项目财务经理意见 前期已付款需要进行补录	签字: 刘丽娜 日期: 2024-09-21
	PM项目总经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-09-21
	PM区域总意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-09-21
	PM申请人意见 同意	签字: 孔鹏 日期: 2024-09-21

流向 点击折叠

完整流向

序号	发件人/发件日期	当前任务	处理人	签收日期/结束日期	意见	审核意见	公开	处理状态
1		申请人	孔鹏	2024-09-20 14:12 2024-09-20 14:12	悠然居项目渣土费城管局渣土办结算金额为: 936829.94元, 费用经成本确认后, 开发部协调费用调整至814613元, 前期分批次支付城管局渣土费共计67万, 本次申请支付剩余款项144613元。 [详细]			处理完毕
2	孔鹏 / 2024-09-20 14:12	项目开发经理	孔鹏	2024-09-20 14:12 2024-09-20 14:13	请款详情请见附件 [详细]			处理完毕
3	孔鹏 / 2024-09-20 14:13	项目成本经理	陈向向	2024-09-20 15:40 2024-09-20 15:40	同意 [详细]			处理完毕
4	陈向向 / 2024-09-20 15:40	会计	任静	2024-09-21 09:02 2024-09-21 09:02	同意 [详细]			处理完毕
5	任静 / 2024-09-21 09:02	项目财务经理	刘丽娜	2024-09-21 10:22 2024-09-21 10:23	前期已付款需要进行补录 [详细]			处理完毕
6	刘丽娜 / 2024-09-21 10:23	项目总经理	张磊	2024-09-21 10:48 2024-09-21 10:48	同意 [详细]			处理完毕
7	张磊 / 2024-09-21 10:48	区域总	张磊	2024-09-21 10:48 2024-09-21 10:48	同意 [详细]			处理完毕
8	张磊 / 2024-09-21 10:48	通知申请人	孔鹏	2024-09-21 11:31 2024-09-21 11:31	同意 [详细]			处理完毕
9	孔鹏 / 2024-09-21 11:31	结束						处理完毕